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1. INTRODUCCION 
Aceptar el desafio de conciliar las contradicciones inherentes al tema de la agricultura en 
laderas y responder al reto de la ubicación geográfica concreta para la materialización de 
sus hipótesis de investigación. es un gran aporte del Proyecto denominado "Manejo 
Comunitario de los Recursos Naturales en Laderas·. al futuro de más de un millón de 
latinoamericanos que viven en la pobreza. 
Para mantenerse orientados hacia estos objetivos los proyectos de desarrollo como 
CIAT-Laderas tienen una planificación que prevé evaluaciones internas y externas. Esta 
evaluación externa ha sido concertada por el Comité Ejecutivo del Proyecto CIAT -
Laderas (PCL) y convocada por dos de los donantes. COSUDE e IDRC. 
El ejercicio de la evaluación externa es complementario a la evaluación interna (realizada 
por los científicos e investigadores involucrados directamente) y es parte del proceso de 
aprendizaje diseñado mediante la planificación del proyecto. Se está evaluando el 
periodo comprendido entre enero de 1997 hasta octubre de 1999, 
según lo indican los términos de referencia. concertados en la segunda reunión del 
Comité Ejecutivo de marzo de 1999. 
Hemos tenido accesG a dos documentos sobre evaluaciones externas previas. que son el 
informe de evaluación externa de 1996 (Jauregui, M.; Osario. O. & Scheidegger, U.) y el 
informe de la consultoría de apoyo de 1998 (Schaltegger, E.). Asi mismo agradecemos 
haber tenido acceso al draft del informe anual19991. 
Cabe aclarar, que la evaluación misma no decide sobre el éxito o fracaso de un proyecto, 
sino la opinión de los usuarios ("clientes") de su gestión. 
2. METODOLOGIA 
La misión comenzó con la presentación de las actividades del proyecto por parte de 
algunos miembros del staff. Se visitaron los sitios de referencia en San Dionisia, 
Nicaragua y Yorito, Honduras. Una de las evaluadoras visitó el proyecto en Colombia. 
Hemos hablado con productores y productoras, miembros de diferentes CIALes, 
miembros de los consorcios, personal de proyectos afines y personal de instituciones 
nacionales, gubernamentales y no-gubernamentales. Es importante mencionar que la vía 
y enfoque de nuestro trabajo de evaluación fue desde los usuarios finales hacia el PCL. 
Para tener una mejor comparación también se visitaron fincas modelo de otros proyectos 
y se realizaron entrevistas con grupos no atendidos por el proyecto. También se hicieron 
entrevistas por correo electrónico. Esto ha hecho posible triangular la información 
existente, para dar mayor respaldo a los resultados. Cabe an<lltar que las evaluadoras en 
algunos casos tuvieron que realizar primero una labor de sistematización de la 
información existente en los diferentes documentos. 
En los anexos se encuentran la lista de las personas entrevistadas y formularios de las 
entrevistas (Anexo 1 ), la lista de los documentos revisados (Anexo 2), y el itinerario de las 
giras (Anexo 3). La misión terminó con un taller de consulta y concertación en Nicaragua, 
1 GIA T. 1999. Report Annual DRAFT. Community Management of Hillside Resources 
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con la presencia de algunos miembros del proyecto y representantes de un donante, 
COSUDE. Aquí se realizó una evaluación de la misión por parte de los miembros 
presentes (Anexo 4 ). 
3. MARCO GENERAL DEL PROYECTO CIAT- LADERAS (PCL) 
La Problemática de las Laderas 
De la población rural de América Latina en las "laderas", que comprende una extensión 
de aproximadamente un millón de hectáreas, viven 1 O millones de habitantes. Estos son 
los nichos que recogen a los minifundistas y pequeños productores y productoras pobres 
y sin tierra donde se producen cantidades importantes de granos básicos de gran aporte 
a la seguridad alimentaria de las subregiones. 
Las laderas también son el espacio de vida de una flora y fauna especifica y contienen 
áreas forestales y micro-reservarías de biodiversidad. Juegan un papel fundamental en la 
regulación del sistema hídrico de regiones enteras. Por lo tanto, las intervenciones 
informadas, negociadas y planificadas que los mismos habitantes realizan sobre su 
sistema con el apoyo de la investigación, la transferencia y su propia capacidad de 
innovación, tienen importancia estratégica para la estabilización del sistema "laderas" y 
con ello para regiones enteras de América Latina. 
Cabe mencionar, que el PCL innovó con el concepto "cuenca" los conceptos de paisaje 
comunitario o laderas para describir una estructura espacial útil, alrededor de la cual 
fuese posible catalizar acciones colectivas que se enfocaron en las necesidades de los 
distintos grupos de interés2• Por lo tanto es evidente que el tema seguirá teniendo 
vigencia y será un tema critico por muchos años. 
Los Objetivos de los Donantes y los del Proyecto 
Los objetivos de dos de los donantes, COSUDE e IDRC, tienen enfoques diferentes. 
Para COSUDE, el proyecto se denomina "Hacia una agricultura sostenible para la 
seguridad alimentaria y una mejor calidad de vida en las zonas de laderas de América 
Latina·, mientras que para IDRC es "lnvolving Communities In Reducing Threats To 
Development In Tropical Latin-Amercian Hillsides". El título del proyecto CIA T -Laderas es 
"Manejo Comunitario de Recursos de Cuencas en Laderas de América Latina· y el 
objetivo se denomina: "Mejorar el estándar de vida y la seguridad alimentaria de los 
productores de las laderas de América Tropical y hacer que su interacción con el medio 
ambiente sea más sostenible". 
Mientras el énfasis de COSUDE está en la sostenibilidad agrícola, para el IDRC está en 
la reducción de las amenazas. y para el CIAT está en el estándar de vida y la seguridad 
alimentaria. La hipótesis de. trabajo del PCL es que: gente mejor infonnada y procesos 
de decisión mejor facilitadas llevarán automáticamente a una decisión más acertada. La 
combinación de enfoques en sí no es excluyente, pero pone en evidencia la complejidad 
de la tarea del management del PCL para dar abasto a la demanda especifica de cada 
2 Véase -Nueve Instrumentos de Apoyo a la Toma de Decisiones para el Manejo Sostenible de los ReOJrsos Naturales. 
CIAT, 1999. ·' 
2 
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uno de los donantes. Además, esto explica la falta de un perfil definido del PCL (cuestión 
que se ha estado discutiendo desde 1996). 
Las fases de los proyectos son discordantes. Mientras que COSUDE menciona que Fase 
11 termina en marzo del 2000, el IDRC parte del hecho que finaliza en diciembre del 1998. 
Según el borrador del Reporte Anual 1999 coloca el término de la fase para diciembre del 
2001. Esto dificulta el análisis y las comparaciones. · 
4. OBJETIVOS, INDICADORES Y SUPUESTOS 
4.1 Los Objetivos, Indicadores y Supuestos Inicialmente Establecidos 
El objetivo inicialmente establecido en el año 19963 hace énfasis en "una mejor 
capacidad de implementación para iniciativas, politicas y proyectos consistentes con 
manejo sostenible de recursos de laderas de América Latina, a través de los niveles de 
manejo". Aquí falta una referencia al sujeto específico que toma las decisiones. El 
propósito mencionado es más bien un indicador. 
La finalidad (objetivo superior), el objetivo del proyecto y el propósito están confundidos, 
lo cual hace difícil determinar cuál es cuál. Sin embargo se puede decir, que el nuevo 
objetivo de 1999 es más ambicioso en comparación al inicialmente establecido y abarca 
otros contenidos más consistentes con la misión declarada del CIAT y las dos entidades 
donantes. Esto conlleva a una diversificación. de temas, niveles y grados de intervención 
que debe estar acompañada por una gestión y manejo más orientada a los objetivos para 
que no se diluya el impacto. El enfoque es más de trabajo de campo y de validación de 
herramientas, aunque todavía falta evidenciar la utilidad de las herramientas para 
responder a las inquietudes de las productoras y productores y a la problemática en 
cuestión. 
Con relación al indicador presentado en la MPP4 , de los sitios seleccionados, Yorito, 
Sulaco, Ceiba, San Dionisia y Danli solo han quedado como sitios de referencia Y arito en 
Honduras y San Dionisia en Nicaragua, obedeciendo a la necesidad de concentrar los 
esfuerzos. Este es el único indicador establecido pará el objetivo 1996. El informe anual 
del 1998 no hace referencia explicita al logro del primer indicador (IP1) del propósito. El 
indicador IP2 se ha cumplido más allá de las expectativas: hay XJ<5 entidades clave de las 
cuales yy técnicos han recibido uno o más cursos de capacitación en el uso de las guías 
y hay zz número de instituciones que recibieron el Atlas de Honduras. En la MPP. del 
1 gg5 río hay supuestos. 
4.2 Los Objetivos, Indicadores y Supuestos Actuales 
Para continuar el análisis se tomarán los objetivos mencionados en el borrador del 
Reporte Anual 1999. Según la interpretación usual de una MPP, el objetivo a corto plazo 
(purpose) debe cumplirse en el periodo establecido y debe ser objetivamente verificable 
con los indicadores. 
1 Véase Marco Lógico en el Plan Operativo Anual 1998 del PCL. 
~ Matriz de PlaniftcaciOn. 
. . E~tos datos (:x. y, z) no fueron propordonados por el PCL. Véase Anexo 5. 
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Se nota una evolución positiva en los marcos lógicos, aunque los indicadores y los 
supuestos actualmente formulados deben ser afinados. Un buen indicador menciona la 
cantidad, la calidad, el cómo, el quién (haciendo siempre la diferenciación de género), el 
cuándo y el dónde. Por ejemplo, la magnitud del indicador del resultado 1 con relación a 
la tasa de adopción de alternativas por parte de los productores y productoras dentro del 
marco del período establecido hasta el año 2001, es muy reducida. 
No hay un estudio "base-line" para comparar entre lo planificado y lo logrado. Sin 
embargo pueden usarse de ahora en adelante los resultados de los siguientes trabajos: 
• El mapeo participativo de San Dionisia. 
• Los estudios sobre niveles de pobreza. 
• Los indicadores de calidad de suelos. 
• Los monitoreos de pluviosidad e hidrología en Y arito. 
Al ejercicio de determinación de indicadores debe dársele alta prioridad en el POA 2000 
ya que con base en estos indicadores se continuará realizado la evaluación del proyecto. 
Además la elaboración participativa de estos indicadores debe realizarla el equipo PCL 
ya que ello fortalece la orientación individual hacia el cumplimiento de los objetivos, 
siendo un instrumento del management del proyecto. 
Algunos datos más especificas se pueden encontrar en la memoria del Taller de Auto-
Evaluación del PCL que se realizó en septiembre de 1999. Sin embargo no se 
encuentran datos cuantificados. No existe una sistematización ·de la cantidad de 
productos entregados o difundidos, ni de la cantidad de los usuarios. 
Sin embargo las evaluadoras tratamos de hacer una aproximación utilizando los 
indicadores mencionados en el POA 1999. 
4.2.1 Los Sitios de Referencia 
"Nadie puede pensar por otro" 
(Pedro Pablo Orozco) 
El PCL aspira a tener impacto sobre el terreno, es decir en los sitios de referencia para 
probar la eficacia de sus hipótesis de manejo comunitario de recursos naturales, 
materializadas en las guías metodológicas. Si estas hipótesis que el PCL propone en los 
sitios de referencia son adoptadas por la gente que hace el manejo comunitario, se 
estaría buscando la eficiencia en el uso de recursos en la segunda etapa, para después 
impulsar la masificación o ·upscaling" de los productos o servicios. 
Es importante considerar que en la investigación social carRbian las condiciones para 
realizar investigaciones. Ya no se puede hablar de "laboratorios bajo condiciones 
controladas" como en la investigación de las ciencias naturales. El investigador social ya 
no cataliza reacciones, el o ella misma cambian, así como sus contrapartes en el proceso 
de investigación porque hay un aprendizaje mutuo inevitable, el cual cambiará el 
comportamiento de las partes involucradas. Se investiga en forma conjunta con los 
miembros de los grupos humanos, conviviendo intensamente con ellos, interviniendo en 
un mínimo absoluto, tratando de comprender los procesos de toma de decisiones y 
respetando sus creencias y experiencias. Cabe resaltar que en la cláusula N'13 sobre 
4 
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consideraciones éticas del contrato entre el CIAT y COSUDE, están mencionados los 
principios de la protección de la dignidad y privacidad de cada individuo involucrado como 
"sujeto de investigación''". 
La formulación del primer indicador del objetivo a corto plazo muestr.a que, 
aparentemente el PCL trabaja sobre la hipótesis que, el primer paso es la validación de 
sus propias hipótesis en conexión con sus socios que después deben ser implementados 
"exitosamente" por grupos residentes en los sitios de referencia. Estos representan los 
lugares donde el PCL tiene que aprender a hacer las cosas, es decir a aprender de su 
propia experiencia. 
Aquí se confunde el concepto de la participación de la gente con la asignación del rol 
"sujeto de la investigación" por parte del PCL. En el convenio entre COSU DE y CIA T se 
aclara que el proyecto se trata de: desarrollar, aplicar. y diseminar métodos y principios 
participativos o un diseño organizacional que mejora la retroalimentación desde los 
usuarios finales de los resultados de la investigación en fases tempranas del proceso. 
Esto significa que desde el principio debe darse la participación de los residentes de los 
sitios de referencia en la planificación, en la elección de los métodos, herramientas, 
principios y conceptos, bajo los cuales en forma conjunta con el PCL (y sus socios) se 
concerte el proceso de investigación. Esto no sólo acortaría el tiempo de transferencia 
hasta la adopción, sino también permitiría inmediatamente la evaluación partidpativa del 
impacto del proyecto. Además esto daría a la gente involucrada la dignificación, a través 
del "empowerment" que tanto se pregona. 
4.2.2 Los Supermercados de Opciones de Laderas (SOL) 
"El SOL es del CIA T; 
per<1 /t1 tJmbición de ¡pe so/gtl 11/go. . es nuestra· 
(Don Santiago) 
En general, la herramienta SOL está concebida como una vitrina para presentar opciones 
tecnológicas, para hacer investigación, validación, transferencia participativa, para 
realizar capacitaciones en métodos. Representa un espacio para comparar tecnologías y 
más tarde para proveer semilla a los usuarios7• También está concebido como un espacio 
de socialización de conocimientos entre miembros de los más diferentes niveles, 
técnicos, investigadores, productores y productoras y otros. Es un instrumento alrededor 
del cual las instituciones logran mayor coordinación y articulación. 
Lo realmente innovativo de este modelo de transferencia es que ofrece espacio para 
otros oferentes de tecnología que quieren aprovechar la "clientela captiva· de giras o 
visitas. Está abierto a diferentes instituciones y clientes, lo cual incluye a los CIALes. La 
otra característica innovativa es que las opciones priorizadas son concertadas en forma 
participativa por todos los involucrados, mediante una PPO. 
En cada uno de los dos sitios de referencia y desde mitad de 1999 existe un SOL de 14 
ha de extensión. El PCL arrienda estas áreas de productores individuales. En este 
e Véase Memcradum cf Grant Conditicns. CIATICOSUOE.1997. 
7 V~ase Memoria del Taller Red de SOLes, Honduras, 1999. 
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. momento el manejo administrativo de los SOLes está a cargo del PCL. La idea es que en 
el futuro las instituciones organizadas manejen totalmente los SOLes, lo que incluiría la 
gestión de fondos para el mantenimiento. En este caso el PCL estaría compartiendo los 
frutos del impacto con sus socios. 
Los temas que se manejan en ambos SOLes son producto de una planificación 
participativa, donde se convocaron representantes de todas la instituciones locales, 
incluyendo aquellos de las comunidades. En Nicaragua existe la iniciativa de la "Red de 
Soles" o "solecitos", que es una respuesta a la necesidad de descentralizar más las 
funciones de un SOL acercándose más a las ventajas de la investigación en fincas. 
Existe la documentación8 de las PPO del SOL de Yorito y San Dionisia 
4.2.3 Los Comités de Investigación Agrícola Local (CIAL) 
"El CIAl me permite hacer un viaje de mi conocimiento" 
(Don Pedro) 
De los CIALes se conoce que existen actualmente 12 en Yoríto y 8 en San Dionisia, 
aparte de 8 organizaciones en Someto con el apoyo de UNICAM que han adoptado la 
metodología CIAL, aunque no se denominen as_í. El modelo de investigación participativa 
CIAL tiene una larga trayectoria de éxito en América Latina. Lo innovativo de este 
modelo es el revertimiento de las relaciones tradicionales de poder entre "el que sabe 
(técnico) y el que no sabe (productor)" lo cual lleva a un aprendizaje más intensivo de 
ambas partes. Otro aspecto positivo importante es el hecho que los CIALes están 
evolucionando hacia la institucionalización de la demanda de servicios de asistencia 
técnica o metodológica ("educación de la . demanda"). Con esto, más que un 
acercamiento de los técnicos hacia los productores y productoras, se ha logrado que 
estos últimos se acerquen cada día más a los técnicos en el sentido de la 
profesionalización. 
En el sitio de referencia de San Dionisia, funcionan modelos parecidos, como el de 
PRODESSA, donde los grupos de investigación se reúnen alrededor de un tema, pero 
donde se mantiene una consulta permanente con la comunidad, para evitar que se 
formen "líderes" que saben más que otros. Otro enfoque importantes es el Programa d~ 
Campesino a Campesino (PCaC), que visualiza al campesino como ser social poseedor 
de conocimientos que aporta, intercambia y genera bajo su propia lógica de producción e 
inmerso dentro de su cultura rural, desarrollando un proceso dinámico e integrador de 
todos estos aspectos. Es un principio que despierta en los campesinos la motivación de 
compartir con otros campesinos los conocimientos adquiridos, generando un proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Sería importante que el PCL más que buscar diferencias, 
busque la complementariedad entre los diferentes enfoques en los sitios de referencia. 
En los sitios de referencia los CIALes juegan un rol importante dentro del desarrollo 
agrícola de la comunidad. Las investigaciones de los CIALes están dirigidas a granos 
básicos especialmente en San Dionisia, ya que éstos constituyen la base alimenticia 
principal de fas familias campesinas y por consiguiente es el principal sustento económico 
·del municipio9 • 
• Véase PPO del Proyeao SOL, Honduras. y Nicaragua, 1999. 
1 Nohe:ml Esp1noza. ccmunicacion personal 
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En cuanto a la funcionalidad de los CIALes se encontraron diferentes niveles de madurez 
y es evidente la necesidad de tener consolidación y experiencia para lograr 
representatividad y eficiencia. Habia un CIAL que habia estado repitiendo la misma 
práctica durante tres semestres, sin poder dar una recomendación técnica, llegando a la 
conclusión que no s·lrve. En este caso faltó la etapa de reflexión y análisis acompañada 
de la facilitación técnica. Por otra parte se entrevistó un CIAL cuyos miembros podian 
dar recomendaciones especificas como resultado de su proceso de reflexión y análisis, 
además de una visión clara de sus objetivos de investigación. Habían llegado a la 
conclusión que las mujeres integrantes del grupo son más observadoras y pacientes que 
los hombres. 
Esto significa para el diseño del proyecto que el acompañamiento de los CIALes debe 
ser muy intenso hasta que éstos logren su consolidación. Acompañamiento en este caso 
no se debe confundir con control. 
En los sitios de referencia Honduras y Nicaragua, la interconexión entre CIALes es 
incipiente. El documento del taller realizado en Honduras en 1998 es muy descriptivo y 
adolece de la etapa de reflexión y análisis conjunta. Es hasta ahora el único espacio de 
retroalimentación promovido por el PCL con relación a este sistema de conocimientos. 
No está explícito el rol que juegan los CIALes en la estrategia de impacto del proyecto y 
en el "empowerment" de sus usuarios finales. Es un potencial todavía no muy reconocido 
que debería considerarse. Sin embargo, el PCL debe evitar la externalización de sus 
costos de investigación, porque el tiempo que invierten los miembros de los CIALes 
también deben entrar en la ecuación de costo/beneficio. 
4.2.4 Información digitalizada 
No existe un inventario que sistematice los productos de estas actividades. incluyendo 
apreciaciones sobre su calidad, utilidad, usuarios, instituciones, etc. Para mayores 
detalles remítase al reporte anual, 199910• La información de la información digitalizada 
en los sitios· de referencia, los involucrados en los procesos de toma de decisiones sobre 
el manejo de los recursos naturales, exista el hardware y software y que haya la 
capacidad humana para utilizarlo y aplicarlos. 
4.2.5 Sistema de Manejo y Gestión del Proyecto 
"A wcu, la salucitfn uttí 1!17 soltarse 
"" 1!17 aferrarse" 
Para el mejoramiento del PCL se han tomado en cuenta f!lgunas recomendaciones de las 
evaluaciones externas anteriores. lo cual se evidencia en las reorientaciones del 
proyecto. 
En el último año y medio, el proyecto ha vivido una dinamización en sus actividades. En 
años anteriores y dado el mandato institucional del CIAT, el PCL enfatizó la elaboración . 
de diagnósticos. El trabajo anteriormente realizado facilitó al management actual la 
'° Cl~ !- 1999. Report Annuat DRAFT. Community Management of Hillside Resources 
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materialización de la investigación en forma de herramientas. Aquí falta ver el impacto 
tanto a nivel de instituciones y técnicos, como de productores y productoras. 
En el caso del atlas de Honduras. la rápida reacción del PCL al Mitch con una versión útil 
y demandada por diferentes instituciones, es producto del buen trabajo realizado durante 
la etapa de diagnóstico. 
Ha habido una evolución positiva de trabajo en equipo del PCL. El ambiente es muy 
colegial y horizontal, lo cual indica que el estilo del management es adecuado y positivo. 
Pero al mismo tiempo el management del PCL debe tener en cuenta qué relación tienen 
los elementos de éxito del desarrollo sostenible en laderas con los elementos del éxito 
profesional de su personal. 
Por otro lado si se quiere tomar en serio lo de "capacity building", el PCL debería evaluar 
la necesidad de iniciar esto a nivel de las coordinaciones nacionales de Honduras y 
Nicaragua. Nos referimos aquí a la modalidad de un coordinador nacional (hondureño y 
nicaragüense) quienes tendrían a su lado asesores durante un tiempo y quienes han 
hecho su experiencia en Colombia. Esto le daría mayor sostenibilidad al proyecto. 
Igualmente sería necesario que los tesistas de universidades extranjeras trabajasen con 
el sistema "tandem". Esto se refiere a que éstos tendrían un contraparte nacional, lo que 
significa, un mayor aporte no solo al sistema de conocimientos de sus sitios de origen, 
sino al sistema de conocimientos de universidades nacionales. 
5. EVOLUCION DEL ENFOQUE DE LA PLANIFICACION 
"Eso sí. pa 'que, los técnicos del CIA T 
siempre son cumplidos" 
(Don Hipó lito) 
Podemos considerar que el PCL ha dado un salto cuántico en los últimos dos años en 
relación a su enfoque de planificación, dados los cambios de enfoque de trabajo a nivel 
institucional del CIAT y del PCL. Otro aspecto positivo es la conversión de los resultados 
de investigación en herramientas cuya utilización e impacto son previsibles. 
Hay 9 actividades dedicadas a la generación y 11 actividades dedicadas a la utilización 
de herramientas. No hubo acceso a información sobre la estructura de costos, para 
hacer una comparación (Véase anexo 5). 
Como parte del proceso de evolución, es necesario realizar para el POA 2000 un análisis 
de actores, un análisis de problemas y de potenciales, para enrumbar en forma más clara 
la planificación que debe ser participativa. Para realizar la PPO del SOL que se hizo en 
Nicaragua y Honduras, se partió de un análisis de problemas. 
En el caso de Honduras se dejó por fuera el nivel de los problemas que atiende el PCL 
con una excepción: el problema del "desconocimiento de prácticas alternativas". La 
solución se formuló de la siguiente manera: ·Aumentar la oferta tecnológica", la misma 
que se está realizando mediante el SOL 
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En este sentido es recomendable reflexionar sobre el propio rol del PCL dentro de la 
problemática para así ser parte de la solución. Tomando como ejemplo el árbol de 
problemas del PPO del SOL, el impacto de las intervenciones del PCL está en las 
soluciones que se encuentran en el nivel más bajo de la jerarquía del análisis. Sus 
intervenciones mismas se encuentran aún fuera del marco del análisis realizado, a un 
nivel inferior e invisible en el árbol. Esto amerita un proceso de autoevalución y el cambio 
del enfoque principal de la problemática. Así mismo se debe trazar la estrategia de 
respuesta a la problemática con base en los cuellos de botella identificados. Lo que 
significa que el PCL debe preguntarse seriamente a qué problema, de cuál cliente 
realmente ofrece una o varías soluciones. 
Con base en el análisis del árbol de soluciones cabe anotar que son los técnicos de 
campo como Nohemi Espinoza y Luis Brizuela, los que se ubican más cerca del logro 
deseado por el PCL, dada su convivencia con los problemas de la comunidad. El 
impacto del PCL en el campo está íntimamente ligado al grado de confianza alcanzado y 
la frecuencia de la presencia de estos técnicos en los sitios de referencia. Parte del 
proyecto descansa sobre estos esfuerzos. 
6. CAMBIOS EN INSTITUCIONES LOCALES Y SITIOS DE REFERENCIA 
En la planificación no existen indicadores sobre los cambios en instituciones locales y 
sitios de referencia que quiere lograr el PCL. Sin embargo, las evaluadoras sugeriríamos 
una definición del cambio planificado así: Las organizaciones locales y nacionales 
relacionadas con el desarrollo rural sostenible a distintos niveles (local, regional y 
nacional) han sido fortalecidas en su capacidad de autogestión a través de los recursos 
técnicos y metodológicos que han desarrollado con el proyecto. 
A nivel internacional se confonnaron el Grupo de Trabajo de Laderas (1995) sobre cuya 
segunda reunión existe una documentación" y el Consorcio de Manejo Integrado de 
Suelos (1999)12. 
6.1 CLODEST 
En 1997 se forma el Comité Local para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca Tascalapa 
(CLODEST), como un mecanismo de coordinación, concertación y consulta, basado en el 
Consorcio Local de Operación (CLO). Coexiste con el Consejo de Desarrollo Municipal 
(CODEM) promovido por la Alcaldía, una estructura con propósitos similares al 
CLODEST. 
En general, el indicador. antes mencionado se ha cumplido. Sin embargo, el PCL debe 
evaluar la pertinencia de la fonna de ¡3poyo a CLODEST. Se pueden estar duplicando 
esfuerzos, el CLODEST puede estar trabajando fuera del marco de las leyes municipales, 
eventualmente suplantando las funciones de la municipalidad y quitándole la 
responsabilidad sobre los designios de la comunidad. Esto también tiene que ver con 
apoyar la "buena gobemabilidad" a nivel local. 
11 Véase. Memona Segunda ReuniOn de 7rabajo de Laderas en Amenca CentraL Nicaragua. 1<N8. 
11 Véa~e. Memoria Taller de MIS. Honc:L:rJS 1999. 
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Ha habido una evolución de la institución con respecto a las deficiencias detectadas en el 
año de 1998, por ejemplo en relación a la poca vinculación de las comunidades mismas. 
Esto se trató de mejorar apoyando la formación de la Red de Organizaciones Locales. 
Sin embargo, ésta no debe integrarse como un miembro más del Consorcio, sino debe 
mantenerse en forma aparte como contraparte al CLODEST. 
El sistema de pagos de viáticos y de salarios a diferentes miembros del CLODEST da 
origen a conflictos entre los miembros. Un problema inminente seria el manejo de fondos 
de los proyectos, ya que aquellos que aprueban los proyectos a la vez asignarían los 
fondos. Esto ocasionaría una desviación del propósito original de CLODEST. 
6.2 CAMPOS VERDES 
La organización "Campos Verdes" (CV) existe desde hace dos años en San Dionisia y es 
una estructura de organizaciones e instituciones locales, incluyendo organizaciones 
comunitarias. En el momento, existe el reglamento de la organización, pero aún no hay 
personería jurídica. Tiene 27 miembros {de los cuales por reglamento la representación 
de la mujer debe ser del 50%) y se reúne 6 veces al año. 
En general se ha logrado alcanzar el indicador antes mencionado. Las entrevistas 
arrojaron los siguientes resultados: a) los directivos de esta agrupación tienen varios roles 
diferentes en la comunidad, lo cual no les permite atender a su gente por estar de una 
reunión a otra; b) entre las actividades que se desempeñan también está incluido el 
servicio de distribución de insumas agropecuarios; e) uno de los directivos maneja los 
fondos y el sistema de crédito de la UCOSD lo que ocasiona cierta inconsistencia con su 
mandato; d) existe un sentimiento de impotencia en relación al fracaso de las gestiones 
ante la alcaldía para defender la cuenca alta de Susulí, ante el despaJe para introducir 
café; y e) de los aportes que el PCL presta a la asociación, a la directiva le inte·resa 
mucho que se provean fondos para la "compra de tierra". 
En base a lo anteriormente dicho, aparentemente la asignación de beneficios y créditos 
favorece solo a los miembros de las organizaciones asociadas. Puesto que sólo atienden 
a un 5% de la población de San Dionisia hay que reconsiderar el alcance y la cobertura 
de CV, porque el PCL puede estar favoreciendo una élite que se mantiene cerca al "buen 
árbol que la cobija". 
Todo esto lleva a que CV encuentre dificultades para llevar a cabo las funciones 
inherentes a su naturaleza y las cuales son del interés del PCL para el manejo 
comunitario de la cuenca San Dionisia. Vale la pena resaltar que CV está todavía en la 
búsqueda de su representatividad y aproximación a instituciones. 
Si bien es cierto que el PCL debe responder a necesidades inmediatas (e.g. Proyecto 
"Semillas de la Esperanza") como vía para ganarse la confianza de la gente, no debe 
perder de vista su mandato original, que es buscar junto con la gente un balance entre la 
satisfacción de necesidades inmediatas y la estabilización del sistema cuenca a largo 
plazo. 
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6.3 Sitios de Referencia 
Dada la inexistencia de indicadores que describan los cambios que se esperan que 
ocurran a raíz de las actividades del PCL en los sitios de referencia es dificil evaluar este 
aspecto. Sin embargo se pueden hacer algunas aproximaciones. Según se entiende, el 
PCL planifica poner a prueba sus hipótesis de trabajo en los sitios de referencia. Por lo 
tanto el cambio deseado y planificado podría ser formulado así: "Las técnicas y 
metodologías generadas por el PCL han contribuido al mejoramiento del manejo 
comunitario de los recursos naturales". 
Asumiendo la perspectiva de un comunitario o una comunitaria en la cuenca, el PCL solo 
es uno más de las tantas organizaciones e instituciones que pueden participar en el 
proceso de toma de decisiones de la comunidad entera y con ello en un proceso de 
desarrollo de alguna forma deseable. De facto, es la comunidad la que asigna el rol que 
ella quiere para el PCL aunque no sea explícito, por lo tanto el PCL debería tener en 
cuenta, que no es él el que determina el rumbo de las cosas con su metodología de 
investigación'"-
El PCL sí puede participar del proceso de desarrollo de las comunidades cuando su 
"action research" sea negociado y convenido con las personas involucradas de una forma 
consciente y partiendo de la pregunta: "qué quieres aprender tú, qué quie!o aprender yo". 
Un aspecto relevante es el monitoreo de la pluviosidad y las lecturas de caudal para un 
impacto de aprendizaje en el sitio de referencia. Como ejemplo se expone aquí la 
situación de Yorito, donde SERTEDESO vende sus servicios profesionales al PCL para 
realizar el monitoreo antes mencionado. SERTEDESO paga a sueldo a los comunitarios 
que realizan el monitoreo. Estos son solamente generadores de información y no hay un 
sistema de reflexión conjunta con los demás vecinos de la cuenca, para aprender del 
proceso natural y sobre el manejo y la utilidad de este instrumento. La información es 
sistematizada por el PCL. Aquí se está perdiendo una gran oportunidad de lograr un 
impacto a nivel del sistema de conocimientos de la cuenca. 
Por otro lado, el tipo de diseño de la investigación en fincas e inclusive el del SOL puede 
causar dificultades. Como ejemplo, el intercambio intenso técnico-productor que se da en 
las parcelas de investigación en finca, aísla al productor de sus productores vecinos dado 
que está percibiendo el beneficio del arriendo y del aprendizaje individual, lo que conlleva 
a envidias, perdiendo su capacidad de transferir sus nuevos conocimientos. Sí los 
conocimientos generados en esta situación solamente enriquecen el sistema de 
conocimientos del PCL resulta demasiado costosa esta metodología. La masificación 
horizontal está impedida. 
7. CALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS Y SU GRADO DE UTILIZACIÓN 
Las guías metodológicas son el resultado de un extenso e intenso proceso de 
aprendizaje y de la sistematización de los resultados de investigación del equipo del PCL. 
Las guías se editaron en el año 1999 y se ha iniciado con el primer paso de su difusión 
mediante cursos de instrucción de capacitadores de capacitadores. 
u Véase Vemooy. R. et al (1999l iowards Participatory Managemenl of Natural Resources. 
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No se puede medir el impacto de estas herramientas sobre el sistema de conocimientos 
del productor y de la productora y sobre los procesos de toma de decisión de la cuenca 
dado que la aplicación de estas herramientas está por iniciarse. ' 
Sin embargo, nuevamente las evaluadoras tratarán de hacer una aproximación. 
7.1 Actividades de Capacitación y Difusión 
Se han llevado a cabo talleres en el uso de las guias en 7 sitios diferentes de cuatro 
paises, logrando un total de 133 participantes capacitados de 56 instituciones. De estas 
7 las primeras tres fueron para la validación de las guias y afinar las destrezas tanto de 
los capacitados como de los capacitadores. Los demás eventos fueron realizados para 
capacitar a capacitadores. En los últimos dos eventos se consideró la necesidad de 
institucionalizar el aporte de la institución u organización de envio mediante un "plan de 
acción" individual. 
El PCL debería enfatizar sobre el proceso de seguimiento a los planes de acción e 
.identificar si los POAs de las organizaciones involucradas incorporaron estas actividades 
a su planificación. La elaboración conjunta de convenios facilita esta labor. Esta es una 
manera de medir el impacto. 
El PCL está presentando las herramientas a través de un "Boletín lnformativo"14 a sus 
socios, igual que a través de la página Web .a un público más amplio y diverso. Sin 
embargo esto no es suficiente para articularse con la demanda. Sus socios deberían 
estar no solo informados sino convencidos del valor y de la utilidad de las guias para 
resolver los problemas de sus técnicos de extensión o los problemas de toma de 
decisión. 
Los socios y potenciales usuarios de las guias han mencionado la necesidad de ser 
capacitados en el uso de las guias, de manera que éstas no se podrían colocar en el 
mercado sin este acompañamiento. Se debe tomar en cuenta que una herramienta 
didáctica sólo es útil en manos de un capacitador, cuando además de estar convencido 
sobre la pertinencia del tema, gusta de usar o se siente bien familiarizado con la 
herramienta. Esto toma tiempo y dedicación por parte del capacitador: construir "una 
buena relación" con la herramienta didáctica. Para efectuar esta actividad el PCL debe 
identificar un socio o un ente privado que asuma esta difusión. Una buena alianza 
estaría con las universidades. que podrían ofrecer estos cursos al público incluyendo la 
guia a un costo que les permita cubrir los gastos. 
A finales de 1999 el PCL logró la capacitación de 16 técnicos "Capacitadores de 
Capacitadores" (CdC) de organizaciones socias con base en las nueve guías 
metodológicas. No existen convenios formales entre las instituciones que aseguren la 
sostenibilidad de este esfuerzo. Tanto los planes de acción individuales de estos CdC 
como los planes de acción de los técnicos de instituciones capacitados requieren de un 
seguimiento participativo (no supervisión). Seria conveniente que todos los convenios 
contemplen dentro de su esquema de transferencia métodos similares a los CIALes para 
promover esta clase de investigación participativa. 
" Véase CIAT- Laderas, 1999. Boletin nformativo 1 y 11 
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7.2 Uso de las herramientas 
"Da gusto trabajar con ellas (guías)" 
(UCA) 
''Fu~ un orgullo pod~r mostrar/~ a los Médicos sin Fronf~ras nu~sfro mapa"' 
(Escuela de Yorito) 
Todavía no hay evidencia concreta de la utilización de la guias por parte de 
organizaciones dentro y fuera de los sitios de referencia. dado a que se encuentra en la 
primera etapa de capacitación en su uso y difusión de la metodología. En el caso de los 
mapas se entregaron 85 ejemplares. 
Las expectativas que tenían potenciales clientes con las guías podrían llevar a una 
sobrevaloración de las mismas en relación a otras iniciativas del proyecto. El impacto de 
estas herramientas podrá ser evaluado apenas sean aplicadas en el campo y con éxito 
por parte del productor, de la productora y de los demás involucrados en los procesos de 
toma de decisión sobre el MRN. La cadena de transferencia hasta el usuario final tiene 
intermediaciones sobre las cuales el PCL no tiene control, pero si influencia. 
A continuación estos son algunos comentarios 15 que hicieron los socios entrevistados y 
técnicos capacitados: 
En general los comentarios sobre la guias son muy positivas. En el mercado existen una 
gama de instrumentos parecidos. pero la diferencia está en que. la metodología expuesta 
sirve para guiar ?1 usuario y están muy enriquecidas con ejemplos de experiencias reales. 
Los usuarios tienen muy claras las mejoras que se le pueden hacer, desde la dimensión 
de los títulos, las ilustraciones poco atractivas hechas en computadora, algunas 
formulaciones difíciles de entender. etc. El tiempo asignado para la capacitación en el 
uso de las guias aún se considera muy corto en algunos casos. Para hacer una edición 
siguiente vale la pena hacer un sondeo entre los usuarios sobre la mejoras. 
Es muy importante tener en cuenta, que la utilidad de este tipo de herramientas depende 
de la etapa de reflexión y análisis que se haga paso a paso. Esta etapa del proceso de 
aprendizaje contribuye enormemente al impacto deseado. Por ejemplo, se observó en la 
feria de suelos, que al culminar el ejercicio no se hizo un análisis ni una reflexión que 
precede a la toma de decisión más acertada. 
Tal y como está concebida la evaluación de los talleres de capacitación, no permite el 
enriquecimiento del proceso de aprendizaje del equipo del PCL para el mejoramiento 
mismo de las guías. Es necesario recoger información sobre por ejemplo la pertinencia 
de contenido. 
7.3 Percepción del Valor/Utilidad de las herramientas 
Aún no existen datos sobre este aspecto. 
7.4 Hipótesis que Orientan el Desarrollo de las Herramientas 
'
5 V~ase evaluaciones de diferentes talleres. 1999. 
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"El ?Ue aprende y aprende, 
pero no practica es 
como el que ora y ara pero no siembra"" 
(Platón) 
La hipótesis constatada en el documento "Nueve Instrumentos de Apoyo a la Toma de 
Decisiones apara el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales"16 sostiene que la 
práctica es el componente más importante que ayuda al desarrollo de las habilidades y 
actitudes necesarias para· la toma de decisiones. 
El efecto multiplicador que espera el PCL se basa en que los capacitadores de 
capacitadores asumirán el papel de capacitar a todos los técnicos de instituciones u 
organizaciones, pero también a estudiantes y tomadores de decisión a diferente nivel. El 
compromiso de llevar a cabo estas actividades no siempre se basa en convenios ni ·está 
claro quién asume los costos. También hay que tener en cuenta que la capacitación que 
se da a algunos no debe resultar en una mayor inequidad entre los que saben y los que 
no saben y que estas herramientas no deben poner más distancia entre los técnicos y los 
productores, sino todo lo contrario. 
Otro cuello de botella identificado es la falta de material para visualizar las charlas que se 
hacen a los usuarios finales. Esto quiere decir, que las entidades que financiarían esta 
fase de la divulgación tendrían que asumir la elaboración de material didáctico apto para 
su uso con usuarios {e.g. rotafolios), además de toda la labor de monitoreo y seguimiento 
del impacto de la acción. 
EL PCL está dejando a cargo de las instituciones la labor de selección de los técnicos 
que recibirán la capacitación, lo cual básicamente es correcto. Pero la realidad es otra. 
Muchos de estos cursos son premios o incentivos de las organizaciones a un grupo 
selecto de su staff, de manera que no necesariamente aquellos que realmente trabajan 
en el campo o los que hagan una divulgación horizontal se estarían capacitando. 
Otro aspecto importante a considerar es la falta de un cálculo sobre cuántos talleres hay 
que dar y a cuántos técnicos para lograr un grado de cobertura aceptable y un buen 
efecto multiplicador, 
Los talleres de capacitación también deben aportar a "ganarse a los técnicos para la 
causa", es decir, que deben salir convencidos que dominan el tema de tal manera, que se 
sientan motivados a realizar una excelente labor de divulgación, salvando los obstáculos 
comunes que hay en este tipo de trabajo. 
7.5 Grado de l?articipación de Mujeres 
No hay datos sobre los incrementos en el grado de participación de las mujeres debido a 
los enfoque y herramientas generadas. No existe eri el proyecto una estrategia explícita 
orientada hacia el aspecto género. Aunque se sabe, que el 40% de los miembros de 
CLODEST y el 50% en campos Verdes son mujeres. 
1
° CIAT. 1999. "Nueve Instrumentos de Apoyo a la Toma de Decisiones apara el Manejo Sostenible de los Recursos 
Na rurales .. 
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Existen CIALes mixtos y CIALes de mujeres. En Colombia el 67% de los CIALes son 
mixtos. Estas dos formas de agruparse responden a inquietudes e intereses diferentes 
de investigación, ya que para el proceso de clarificación de ideas las mujeres prefieren el 
diálogo extenso, por eso, los CIALes son muy apropiados para ellas. Para la próxima 
evaluación deben desde ahora mantenerse todos los datos diferenciados por género. 
7.6 Grado de Eficacia de las Herramientas y Clase de Toma de Decisiones 
Es prematuro determinar estos dos parámetros dado que la etapa de difusión masiva no 
ha iniciado. En este sentido seria conveniente que la próxima misión de evaluación 
cuente con datos sistematizados acerca de los puntos 7,1 a 7,6. 
8. ACTIVIDADES CONJUNTAS REALIZADAS POR EL PCL Y OTRAS 
ORGANIZACIONES 
A la misión evaluadora todavía no le es claro el concepto de "socio" que maneja el PCL. 
Debe haber diferentes clases de "socios" para diferentes objetivos. Hay una confusión 
con el concepto de "clientes" y colaboradores. Igualmente no están definidos los roles de 
las diferentes asociaciones, consorcios y otras iniciativas centroamericanas con respecto 
a la masificación y extrapolación de los resultados del trabajo del PCL. Por otro lado, 
entre sus socios hay percepciones diferentes sobre los logros del PCL. 
Para lograr que el PCL tenga una mayor claridad sobre estos aspectos se puede apoyar 
en la clasificación de los diferentes tipos de alianzas ofrecidas por el Comité Coordinador 
de la 11 Reunión del Grupo de Trabajo de Laderas en América Central17. 
No existe una tradición de trabajar entre socios, la tradición de las instituciones, Centros, 
es que ellos trabajan solos. en este sentido son loables los progresos logrados por el PCL 
y seria importante realizar una evaluación de cuál es el impacto sobre estos esquemas. 
8.1. Trabajos conjuntos con otras organizaciones 
"Es mucho más l'ticil conseguir itfl'ormación 
técnica del Pa ?tJe de las mismas 
ln.stltucii:mes n«ionales"" 
(FAITAN) 
En general las personas entrevistadas de las instituciones 16 mencionan un cambio 
positivo en la imagen institucional del PCL lo cual se debe a los múltiples esfuerzos por 
lograr una interacción con otros. También. el CIAT mismo goza de una excelente 
reputación como organización investigativa. 
Es importante recalcar la sinergia logrado por el PCL con las Universidades. las que han 
logrado institucionalizar el trabajo con el PCL. no sólo a través de convenios sino de una 
11 Véase CtAT (1998). Memoria de .i Segunda Reunión del Grupo de 1rabajo de Ü1déras en América Cential. 1\.Cuagua. 
11 Véase .l.nexo 3. 
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incorporación en el currículum de los enfoques de investigación participativa. Estas 
ganancias son de doble vía, ya que para el PCL la Universidad es un foro donde puede 
compartir sus resultados en seminarios, asignaturas y da lugar a una promoción de sus 
resultados, siendo ésta un vehículo de sostenibilidad en el tiempo. Para la Universidad 
su vinculo con el PCL le ha permitido espacios para estar con los productores y tener una 
vivencia directa con éstos y se ha visto fortalecida en el aspecto metodológico. Hay que 
considerar que aunque las Universidades son garantes para que los resultados de un 
proyecto en este caso de los instrumentos metodológicos del PCL puedan ser parte de 
una estrategia de promoción y de capacitación a futuros técnicos, es difícil ver resultados 
tangibles a corto p[azo, porque recién se verá cuando el profesional pueda y llegue a 
desempeñarse en forma capaz y competitiva 19. . 
En el borrador del informe anual se encuentra una tabla descriptiva que sistematiza la 
información sobre trabajos conjuntos'". En resumen se puede decir, que en Honduras se 
realizaron 33, en Nicaragua 15, eventos de intercambio de diferente índole con la 
participación de más de 1000 personas. de las cuales más del 10% son productores y 
productoras. 
De éstos, en Honduras 4 eventos tienen que ver con la validación de metodologías, 6 con 
presentación y 3 con generación de tecnologías. En Nicaragua se realizaron 8, 1 O y 13 
eventos, respectivamente. Con excepción de la reunión del MIS y del Grupo Laderas, no 
hubo acceso a reportes sobre los resultados o acuerdos que se concertaron a raíz de 
estos eventos entre las instituciones. Es necesario mejorar la documentación y realizar 
un seguimiento para sistematizar los impactos de estas actividades. 
8.2 Trabajos conjuntos con Organizaciones a Nivel de Sitios de Referencia 
Tabla 1. Instituciones con los que el PCL trabaja en sitios de referencia 
INSTITUCION TEMA LUGAR 
UNA- N. • Métodos para evaluar las alternativas de • Cuenca del Rio Calico 
producción • Nicaragua 
• Mapeo participativo Post-Mitch 
• Promover e implementar el consorcio del 
MIS 
• Inventario floristico 
• Potencial económico de la agroforestria 
• Evaluación ex-ante de investigación 
participativa 
• Foros 
• Manejo de información 
• Diseminación de herramientas 
• Desarrollo de indicadores de biodiversidad 
DICTA • Identificación participativa, investigación y • Cuenca del Rio Tascalapa 
alternativas de validación. • Honduras 
10 Georgina O~co. Comunicadón personal. · 
~Véase OAT ( 1 S99). ~community ~tanagement of Hillsides Resources~. Informe Anual 
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• Promover el consorcio del MIS 
• Ooortunidades de mercado 
SERTEDESO • Identificación participativa, investigación y • Cuenca del Rio Tascalapa 
alternativas de validación. 
• SOL 
Identificación de opciones de mercado .. • 
TROPILECHE • Germoplasma de forrajes • Cuenca del Rio Calico 
• Cuenca del Rio Tascalapa 
• Colombia 
INTA • Evaluación de ensayos de los CIALes • Cuenca del Río Calico 
• SOL 
EAP • Evaluación de ensayos de los CIALes • Cuenca del Río Tascalapa 
• Valoración de los indicadores de suelo a • Honduras 
nivel de microcuenca 
• Estimar el impacto de la quema sobre 
RRNN 
• Promover e implementar el consorcio del 
MIS 
PROFRIJOL • Germoplasma de frijol • Cuenca del Rio Calico 
• Cuenca del Rio Tascalapa 
IPCA • SOL • Cuenca del Río Tascalapa 
• Identificación de opciones de mercado 
-
• Prácticas mejoradas a ser validadas en los 
CIALes 
• Soporte a las organizaciones locales en 
investiqación v evaluación 
CARE • SOL • Cuenca del Río Calico 
• Mapeo participativo Post-Mitch 
• Sooorte Campos Verdes 
PRODESSA • SOL • Cuenca del Rio Calico 
• Mapeo participativo Post-Mitch 
• Promover e implementar el consorcio del 
MIS 
CARITAS • SOL • Cuenca del Rio Calico 
UNA- H. • Maoa de fertilidad de suelos Post-Mitch • Cuenca del .Río Tascalaoa 
SI DES • Identificación de acciones de mercado • Cuenca del Río Tascalaoa 
ESNACIFOR • Identificar áreas con potencial de MRN • Cuenca de Jalapa 
• Estimar el impacto de la quema sobre • Honduras 
RRNN 
• Elaboración de técnicas de campo para el 
monitoreo de microcuencas 
UNA-C. • Monitoreo del modelo de poblaciones de • Cuenca del Río Cabuyal 
macrofauna 
COHDEFOR • Aplicación de herramientas metodológicas • Honduras 
paraMRN 
• Desarrollar indicadores para el monitoreo 
oarticioativo de orovectos 
SERNA • Estimar el impacto de la quema sobre • Honduras 
RRNN 
PROASEL • Estimar el impacto de la quema sobre • Nicaragua 
RRNN 
MAGFOR • Desarrollar indicadores para el monitoreo • Cuenca del Rio Calico 
participativo de proyectos • NicaraQua 
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• Estudio de caso de la aplicación de 
indicadores de sostenibilidad a diferentes 
escalas 
• Soporte a redes RENASIG y 
CNGeomática 
• Desarrollo del Atlas de San Dionisia 
PASOLAC • Soporte Campos Verdes • Cuenca Rio Calico 
• Guias y recursos par el uso de las • Nicaragua 
herramientas 
MAR ENA • Indicadores de RRNN • Nicaragua 
FAO • Soporte técnico en sistemas de validación • Honduras 
• Coordinación en ASEL políticas y decisión 
de mercados 
IICA • Identificación y promoción de stakeholders • Honduras 
• Apoyo para el desarrollo rural sostenible 
• Soporte a CLODEST y CID ES 
IHCAFE • Desarrollar y validar los instrumentos • Honduras 
• Manejo de información de métodos y 
herramientas 
CURLA • Desarrollo de una finca modelo ¡· Honduras 
• Estructuración curricular 
Total: 25 • 63 (incluyendo repeticiones) 1 • 6+ 
Como se puede ver en la tabla 1, son múltiples los trabajos conjuntos que realiza el PCL. 
Esto significa que es urgente y necesario realizar la labor compleja de sistematización de 
estos aprendizajes en forma detallada para no perder información valiosa generada en un 
principio. No nos referimos aquí a la mera documeniación en forma de informes de 
investigación, sino a la extracción de lo esencial y aplicable para la solución de la 
problemática de las laderas. La magnitud de la información generada también puede 
significar deficiencias en el control de calidad de los trabajos de investigación. 
8.3 Promoción y Fortalecimiento de las Organiza .. iones 
8.3.1 Consorcios temáticos 
Referente a los consorcios temáticos como el MIS o como el Grupo Laderas cabe 
mencionar que estas alianzas son muy promisorias porque promueven el intercambio de 
conocimientos. Pertenece a la categoría de grupos reflexivos que se reúnen alrededor de 
un tema específico de su interés. En este sentido se asemejan a los CIALes, pero 
manejan otro sistema de conocimientos. 
En estos casos el rol del PCL puede ser más protagónico, insistiendo sobre la 
importancia del tema y abogando por los vivientes de las cuencas. Es decir, preocuparse 
por que todos apoyen para lograr un impacto en la calidad de vida de las personas que 
viven en las laderas. 
8.3.2 Consorcios (CIPASLA, CLODEST, CAMPOS VERDES, COMVALLE) 
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El mandato de los consorcios es eminentemente politice. Los procesos organizativos no 
se pueden ni se deben controlar desde afuera. En este sentido el PCL debe re-evaluar su 
rol manteniéndose dentro del marco de las funciones de un grupo de apoyo. En este 
momento el nivel de intervenciones del PCL sobre algunos de los consorcios tienen una 
tendencia hacia el control forzando procesos organizativos. Un ejemplo claro de esta 
situación es el hecho, que la directiva de CLODEST esté a sueldo por parte del PCL. 
Para ser un buen facilitador de estos procesos se requiere de mucha experiencia y tacto 
y sobre haber obtenido el mandato del grupo. Es posible que el PCL esté bajo la presión 
de lograr un éxito como el de CIPASLA, cuya creación fue algo muy sui generis. 
En cuanto a sus funciones sociales, los consorcios deben ser complementarios a los 
mandatos de las municipalidades, para evitar una duplicidad o una suplantación de las 
funciones inherentes al gobierno local. 
8.3.3 CIALes 
El enfoque metodológico del CIAL es una respuesta contundente, acertada y concreta a 
la necesidad de fortalecimiento de la capacidad de auto-gestión del proceso de 
apr.endizaje a través de la observación y reflexión conjunta. Aún más, este instrumento 
del "empowerment" apuesta a que los productores y las productoras adquieran una 
capacidad más aguda de adaptarse a cambios rápidos y permanentes. Los pone en 
condiciones de articular su demanda por soluciones pragmáticas, viables y adaptables a 
sus problemas. 
El resultado visible de este éxito es la conformación de la corporación de CIALes (caso 
Colombia) gestionando su propia sostenibilidad21 . En base de esta experiencia, la 
evolución de los CIALes en Centroamérica no debe forzarse, dada la necesidad de una 
mayor consolidación de lo existente. Esto dependerá de: a) las estrategias de 
intervención; b) facilitación adecuada del proceso de selección de los rubros tecnológicos 
a investigar; e) buen acompañamiento técnico, d) del rol que juegan estas agrupaciones 
en el desarrollo de su comunidad; e) la construcción de redes para la interconexión de 
los aprendizajes. 
8.3.4 Redes de Organizaciones Comunitarias 
Dada la creciente insatisfacción de los vivientes de las comunidades rurales no 
involucradas en los procesos de toma de decisiones de los consorcios en Honduras y 
Nicaragua, surgió la necesidad de balancear el poder de negociación entre el consorcio y 
las organizaciones comunitarias. 
' La respuesta encontrada a esta situación fue la conformación de una red de 
organizaciones comunitarias (ROC). Esta red tiene su directiva y en el caso de Honduras 
agrupa a 59 comunidades. En el momento esta ROC está formando parte del CLODEST 
como una más de las aproximadamente 20 organizaciones agrupadas aquí. De esta 
forma se ha reducido el poder de negociación de la ROC, dado que en el caso de 
~~ Carlos A. CuirOs. ComunicaciOn personal. 
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procesos de concertación. su voz y voto no tiene peso suficiente y adecuado a su rol 
como beneficiario-ejecutor de proyectos de desarrollo. 
8.4 Valoración del Comité Ejecutivo y Grupo Consultivo 
Se ha tenido acceso a 2 informes de reuniones del Comité Ejecutivo. Puesto que no se 
pudo realizar una reunión con los representantes, hemos solicitados más documentos 
sobre estos grupos, pero no ha sido posible conseguirlo (Véase anexo 5). 
9. HABILIDADES DEL PROYECTO PARA MEJORAR SU APRENDIZAJE 
9.1 Sistema de Conocimientos del Equipo PCL 
Una forma de sistematización de las experiencias del PCL se encuentran materializadas 
en las guias y en los mapas digitales. En éstos casos especificas el proceso de 
sistematización ha sido muy riguroso y ha tomado mucho tiempo, pero a la vez le enseñó 
a los investigadores y a las investigadoras la importancia de documentar los 
conocimientos adquiridos de forma tal que sean accesibles a otras personas. Cambió su 
percepción acerca de su rol como investigadores y aprendieron a comunicarse en otras 
formas. Se asumió la responsabilidad sobre el contenido no solo del aspecto 
metodológico. sino de los conocimientos generados. 
No existe una documentación del proceso de aprendizaje mismo. pero se ha dado un 
primer paso a través del taller de auto-evaluación. Puesto que las planificaciones del 
proyecto son participativas y los informes anuales se hacen en forma concertada. esto 
enriquece el proceso de aprendizaje mutuo. La introducción del marco lógico facilitó la 
visualización de los procesos planificados del PCL. Es necesario identificar la forma de 
facilitar el aprendizaje consciente y ponerlo a disposición de otros, aún fuera del sistema. 
Los Informes Anuales en su concepción actual no reflejan la riqueza de aprendizajes. 
dado a que son solamente descriptivos. Debería tomarse en cuenta las reflexiones sobre 
los aprendizajes de los propios procesos de aprendizajes. 
9.2 El Sistema de Conocimientos de los Sitios de Referencia 
Los éxitos del PCL en Colombia a través de los CIALes y CIPASLA se deben a 
circunstancias favorables. Hay que tener en cuenta la trayectoria de los procesos 
organizacionales. incluyendo la descentralización del poder que desde hace muchos 
años se vive en Colombia. 
El proceso de los CIALes en Colombia goza de un acompañamiento continuo y apropiado 
por parte del CIAT. El proceso tipo CIPASLA integró al PCL, donde éste encontró su 
lugar como miembro del grupo de apoyo como asesor y facilitador con mandato originario 
de CIPASLA. Esta constelación exitosa es parte de la estrategia del manejo comumtano 
de los recursos naturales en el Cauca. Sin embargo esto no significa que esta 
constelación es la única respuesta posible al manejo comunitario de los recursos 
naturales. 
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9.3 Relevancia futura y actual de las ciencias social, agronómica, SIG, etc. 
Tipos de Investigación 
I am the master of the know!edge 
and what I don~ know is no know/edge 
En general. hay aclarar qué es realmente investigación en opciones o innovaciones 
tecnológicas y en qué casos se están elaborando herramientas que surgen del trabajo de 
investigación. Puesto que esta elaboración no es un trabajo científico, en la mayoría de 
los casos se puede contratar. 
En general sigue habiendo un desbalance entre la oferta · po1 parte del PCL de 
tecnologías clásicas, enfocadas en la productividad agrícola (por ejemplo germoplasma) y 
las tecnologías enfocadas hacia la conservación y protección de los recursos. 
Hay que pasar rápic:iamente del enfoque de evaluaciones ex-ante a trabajos más 
concretos y a la evaluación de los impactos a diferentes niveles en conexión con un 
rediseño de todo el sistema de manejo y gestión de información. Como el PCL lleva a 
cabo "action-research" y eso requiere de investigadores sociales con capacidades y 
actitudes especiales, valdría la pena conseguir asesoramiento de un experto en el tema. 
El tema agroforestal merece mayor atención por parte del PCL dado a que ha surgido 
como una alternativa apropiada y viable para las laderas, con ventajas considerables en 
las áreas de mayor pendiente. Al mismo la tiempo la integración de una mayor cobertura 
pueden reducir la vulnerabilidad ecológica de estas áreas. 
En cuanto al tema de la capacidad empresarial a .nivel de microempresas agrícolas, 
existe la idea de implementar un proyecto que trataría de darle solución a la problemática 
del mercado de las semilla artesanal, llamado "Productores Empresarios de Semillas 
Artesanales"(PES). Antes de continuar, esta iniciativa requiere de un diagnóstico muy 
detallado acerca del mercado realmente existente, teniendo en cuenta las nuevas 
legislaciones de los paises en cuanto a la autorización qe la venta como semilla 
artesanal, un screening de todas las iniciativas y proyectos que ya se están llevando a 
cabo en este sentido para evitar duplicidades, el grado de aceptación del productor en 
relación a semillas no producidas en sus parcelas y la posible amenaza que significa para 
la seguridad en el abastecimiento de semillas dada la concentración de la oferta. 
Estrategia de Desarrollo de los Recursos Humanos 
Dado el enfoque del PCL, se. debe mantener la multidisciplinariedad, pero con diferente 
énfasis. Dada la situación particular de Nicaragua y Honduras en comparación a 
Colombia en lo referente a la parte organizativa e institucional. es de extrema urgencia 
conseguir el apoyo de un experto en el área de desarrollo organizativo e institucional, 
para cambiar las intervenciones y el enfoque que se aplica en la consolidación de los 
grupos para el manejo comunitario de los recursos naturales. Todo proyecto aspira a 
conseguir un desarrollo de los recursos humanos (tanto del equipo mismo como de los 
usuarios finales), para lo cual hay estrategias bien definidas. 
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Alianzas estratégicas 
Tomando en serio las aspiraciones del PCL de lograr el "capacity building" local, es 
recomendable fortalecer las instituciones gubernamentales y privadas existentes en los 
paises (por ejemplo, Nicaragua: MARENA y MAGFOR; Honduras: RENASIG o UOT) 
capacitándoles y entregando las bases de datos, para que luego se puedan comprar sus 
servicios, demandando la calidad deseada. El PCL debe evitar suplantar o sustituir las 
funciones del estado, es decir de las alcaldías locales o de instituciones como el INTA o 
el DICTA. ' 
Ordenamiento territorial 
Otro aspecto relevante es lo referente al ordenamiento territorial-ambiental, que está 
amparado por las leyes ambientales de los paises y lo cual permite nuevamente 
fortalecer las capacidades locales y la articulación de las comunidades con las 
municipalidades para una toma de decisión negociada, participativa y amparada por la 
ley. 
Aspectos Culturales 
El tema de tenencia de la tierra, aunque el PCL no debería meterse o intervenir, si debe 
mantenerse al tanto de la información existente, para observar qué está pasando, donde 
se está dando una reconcentración de tierras, igual sucede con los temas de la 
inmigración y emigración. 
Un tema muy controversia! es el uso de la tierra de las laderas con fines ganaderos. Nos 
remitimos aquí a los resultados del trabajo de investigación sobre laderas en el trópico 
húmedo, realizado por Humphries, S. en 1996 (pág. 70)22: " ... the problems of 
deforestation and the spread of cattle ranching will not be solved by finding a solution to 
migratory agriculture, nor by improving pasturage. On the contrary, improved pasturage is 
likely to increase cattle-raising since it would raise profits." Es prioritario que el PCL 
aclare el enfoque bajo el cual está llevando a cabo su apoyo a la ganadería en laderas 
mediante la transferencia de pasturas mejoradas. Se espera que este esfuerzo aporte a 
mitigar el impacto de la ganadería en las laderas. Deben considerar que tanto la 
ganadería como el café y la ambición de tierras (aunque no se cultiven) son factores 
culturales fuertes dentro de la sociedad campesina. 
22 Humphries. S. (1996) ~Migrants, Oairy Farmers and Agricultura! Land·Use in the Humid, Tropical Hillsides of northem 
Honduras~. Tegucigalpa. 
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9.4 Agilización de la Transferencia 
9.4.1 Algunas apreciaciones generales 
04/0S/aa 
''Los soluciones o los problemas de hoy 
no deben ser los problemas 
que hoy que solucionar moñona N 
En general la transferencia clásica se puede agilizar desde arriba (oferta - source) y 
desde abajo (demanda - sink}. El cuello de botella de este sistema es la falta de 
retroalimentación de la oferta por parte de la demanda, o porque la oferta no escucha o la 
demanda no sabe como articularse de manera que sea escuchada. Esto lleva a que la 
oferta no responda a las necesidades de la demanda. Usualmente estos procesos de 
devolución o "feedback" se demoran muchos años y las mejoras de las ofertas llegan 
retrasadas de manera que ya los problemas han empeorado o son otros. 
En relación a la oferta tecnológica del PCL en el caso de las guías metodológicas se 
logró romper este paradigma, haciendo validaciones con los usuarios inmediatos (no 
finales). Este proceso se diseñó de una manera planificada y orientada al objetivo final. 
Se trata de un sondeo del mercado de las guías, donde los usuarios validaron la utilidad 
de un prototipo del producto. Este enfoque de trabajo debe aplicarse a todos los 
productos y servicios que ofrece el PCL, sin embargo no en todos los casos la situación 
es tan sencilla como con las guías. 
Este tipo de mercado de productos tecnológicos y metodológicos se distingue del común, 
en cuanto a que se trata de bienes públicos que hay que mercadear. En segundo lugar, 
son bienes cuya utilidad no es inmediata o visible. Las leyes del mercado no solucionan 
todos los problemas. Es un mercado imperfecto, cuyas imperfecciones conllevan a 
inequidades de l3s cuales alguien debe encargarse. 
El reto para un proyecto como el PCL es vender tecnologías que para los usuarios son 
en éste momento "económicamente irracionales". Se trata de mantener las funciones 
múltiples de la cuenca y la cuenca en su expresión mínima es "agua". Todas las 
actividades desarrolladas en la cuenca en forma voluntaria en relación a prácticas de 
conservación y protección, giran en función al agua: su calidad, su caudal en época de 
sequía, su potencial hidroeléctrico, etc. Aparentemente, el costo de perder el acceso al 
agua ya entra en la ecuación del análisis económico del habitante de la cuenca. Aquí 
yace un gran potencial para lograr una transferencia exitosa. 
Para realizar una transferencia inmediata, hay que contratar los servicios profesionales 
de organizaciones especializadas en esta cuestión. Hemos intentado conseguir los datos 
para hacer un análisis de costos/beneficios para algunas de las herramientas para 
evaluar la eficiencia y un precio representativo en el mercado. 
9.4.2 Las Guias Metodológicas 
Hay que fortalecer la capacidad de articulación de la demanda de las tecnologías, que 
según detectó la misión de evaluación es fuerte23• La transferencia de las guias se puede 
"Vease también Scllaltegger. E. (1998) 
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agilizar manejando los siguientes aspectos, asumiendo que los 16 capacitadores de 
capacitadores son funcionales: 
• Buscar alianzas estratégicas o fortalecer las existentes con los "socios" identificados 
como canales de transferencia, ganándose a ·los directivos para la estrategia de 
transferencia planificada. 
• Identificar el precio que tienen en el mercado las guias que no deben liberarse sin el 
acompañamiento de la capacitación en su uso. 
• Concertar convenios de transferencia, que definen: a) criterios de selección de los 
capacitadores de la institución en cuestión; b) plan de actividades para la 
diseminación horizontal dentro de la institución; e) plan de acción para la extensión 
por parte de los capacitados; d) asignación de recursos por parte de la institución 
para el desarrollo de las labores de extensión; e) sistema de seguimiento y 
retroalimentación del sistema de conocimientos del PCL; f) sistema de evaluación por 
parte de los clientes de la capacitación recibida por los extensionistas. 
• Identificar la entidad pública o privada que pueda asumir la responsabiiidad de 
elaborar y difundir los materiales de apoyo que requieren los extensionistas para su 
labor de campo (e.g. rotafolios) 
• Determinar de antemano la estrategia de revisión periódica de la calidad y pertinencia 
de las guias con base en la devolución de los productores, las productoras y otros 
involucrados en las toma de decisión en el MRN. 
9.4.3 Versiones amigables para usuarios de mapas 
Con las bases de datos existentes se pueden hacer diferentes productos para diferentes 
usuarios. Básicamente hay que hacer lo mismos pasos que quedaron mencionados 
anteriormente. Adicionalmente: 
• Hay que asegurar que las bases de datos originales y actualizadas estén accesibles a 
todo el público. 
• El mantenimiento y la actualización de las bases de datos debe quedar en manos de 
instituciones responsables de cumplir con su mandato público. 
• Previamente hay que identificar el tipo de decisiones que toma Vlda quien 
involucrado en el MRN en los sitios de referencia. 
• Para versiones más aptas para usuarios a nivel de sitios de referencia se deben 
identificar los materiales didácticos ya existentes en el mercado, como son 
rompecabezas sobre planificación del uso de la tierra y otros, antes de duplicar 
esfuerzos en este sentido. 
9.4.4 El SOL 
Se han identificado diferencias conceptuales entre los diferentes miembros del equipo 
PCL. Los cuellos de botella identificados en cuanto al impacto del SOL son los 
siguientes: 
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• El acceso a los sitios para agricultores alejados puede ser un obstáculo para la 
transferencia. 
• La capacidad de convocatoria del PCL. 
• Asegurar que las áreas que se están arrendando para colocar la tecnología se 
mantengan con ese propósito24 . 
• La estratificación topográfica de la ladera. 
• El financiamiento del SOL puede ser un factor de insostenibilidad. 
• No emula la situación de la finca, lo cual es un impedimento para convencer al 
usuario. 
• El abastecimiento de la semilla de las variedades escogidas deben estar al alcance y 
en forma oportuna. 
• La logística para sincronizar las visitas en los momentos de evaluación y de los 
diferentes oferentes es muy exigente. 
Para la sostenibilidad del impacto del SOL es necesario entregarlo a la gente. Esto 
significaría, que hay que identificar a una organización que se pueda responsabilizar del 
manejo administrativo y mantenimiento de las áreas. El financiamiento de esta entidad 
se haría de dos fuentes: a) los cobros del arrendamiento de las áreas de exposición del 
SOL a los oferentes de tecnología interesados; b) los cobros de una pequeña entrada, 
basándose en el éxito de la metodología "invertir la mirada" de PROASEL. 
En el caso de las comunidades indígenas. las tierras son comunales y esto amerita una 
estrategia especial. Sin bien el PCL no debe intervenir, tampoco lo debe ignorar. Este 
tema demandaría grandes capacidades de negociación de los miembros de CLODEST y 
Campos Verdes. 
9.4.5 El Rol de los CIALes Como Canal de Transferencia 
.. Los productores tienen conociinientos. 
lo 1/Ue nD tienen es suflcienfe información .. 
(UNICAM} 
Hemos estado hablando de sistemas de conocimientos en otras partes del documento. 
Para esto nos hemos basado en el modelo de aprendizaje de Kolb25, el cual hemos 
adaptado al sistema de conocimientos de laderas (Véase figura 1) 
La transferencia que real[zan los CIALes en forma horizontal ha sido descrita 
anteriormente. Por otra parte, la transferencia necesaria entre CIALes debe igualmente 
institucionalizarse, tal como lo lograron en Colombia mediante la corporación. Una 
tercera transferencia que hacen los CIALes es hacia los técnicos-extensionistas, quienes 
deben continuar esta línea y extender los conocimientos del sistema CIAL hacia el PCL. 
Como se ve en la figura 1, el "sistema de conocimientos de laderas" se nutre de los 
sistemas de conocimientos de diferentes otros sistemas, los cuales a su vez se nutren de 
otros sistemas más, de manera tal que en realidad todos los conocimientos generados en 
H En este momento el destino del terreno donde es~ ubicado el SOL en Luquigue es incierto. puesto que el propietano 
acaba de fallecer. 
"Kolb (1986) 
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las cuatro diferentes etapas del aprendizaje humano (Kolb, 1986) están interconectadas. 
Los puntos de encuentro entre los diferentes sistemas de conocimientos están bien 
definidos. Así, mientras el sistema del PCL o CIAT aporta más en el sentido de la 
generalización y conceptualización de los conocimientos. los técnicos extensionistas 
aportan mediante la puesta en práctica de los resultados de esta generalización y 
conceptualización a través de sus recomendaciones técnicas. Después, los productores 
y productoras consiguen experiencia concreta con base en las recomendaciones 
técnicas. 
Fig 1. EL SISTEMA DE CONOCIMIENTOS DE LADERAS 
También demuestra la figura 1 que el aporte de la observación y reflexión no esta 
"institucionalizada". Este fenómeno se ha podido reconfinmar en varios aspectos del PCL. 
no están bien definidos los espacios y las metodologías de la observación y reflexión. 
Esta etapa del aprendizaje humano debe ser completada e integrada para lograr la 
innovación de tecnologías y para que sistemas de conocimiento como el CIAT eviten el 
"inbreeding". 
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Mediante la asociación de CIALes se institucionaliza la articulación de la demanda por 
productos tecnológicos. Sería un enriquecimiento para el management del PCL buscar un 
asesoramiento formalizado de parte de representantes de este sistema de conocimientos. 
En este sentido, las evaluadoras sugieren, que se evalúe, si son los CIALes (o los 
Consorcios?) los que cumplen con esta etapa de observación y reflexión. Igualmente es 
necesario identificar cual es el instrumento mas apropiado para garantizar que el ciclo de 
aprendizajes sobre" laderas" se cierre. 
9.4.6 Otras Ideas 
En muchas entrevistas surgió !a inquietud de sobre temas de investigación puntual que 
los organismos han identificado y para las cuales no han logrado determinar a 
investigadores que quieran acompañar su proceso. 
Dado que la "core competency" del CIAT en general es la investigación, parece atractiva 
la idea de movilizar así llamados "Investigadores descentralizados" que acompañan en 
forma intensiva las investigaciones que se hacen a nivel de otras organizaciones e 
instituciones, integrándose completamente al equipo. 
10. POTENCIAL DE SOSTENIBILIDAD 
10.1 Los Factores De Sostenibilidad Logrados Por El Proyecto 
Para elaborar este tema es necesario definir lo que es sostenibilidad, puesto que existen 
diferentes interpretaciones al respecto. No nos referiremos en este caso a la 
sostenibilidad agroecológica, sociocultural, económica o político- institucional del sistema 
ladera o sistema cuenca. Haremos referencia a la institucionalización de los procesos 
que el proyecto ha generado en algunos casos, ha iniciado, facilitado y asesorado en 
otros. Se trata de visualizarlo desde el punto de vista de la salida del proyecto. Sin 
embargo también es válida la pregunta, en qué aspectos o en dónde es que la salida del 
proyecto en este momento tendría consecuencias negativas para el desarrollo sostenible 
de las comunidades. Ver tabla 2. 
Tabla 2. Factores y Amenazas a la Sostenibilidad 
NIVELES DE FACTORES DE AMENAZAS A LA 
INSTITUCIONALIZACION SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD 
a) Management • Planificación Participativa • Falta empowerment y 
Orientada a Objetivos y capacity-building en el 
Procesos personal del proyecto 
• Competencia intercultural nacional y local 
en el manejo de personal • Falta de sistematización de 
• Delegación de los datos producidos 
responsabilidades • La falta de un rol prepositivo 
ante los donantes 
_ (autog_estión) 
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b) Grupo Consultivo y o La falta de un rol prepositivo 
Comité Ejecutivo 
e) Consorcios o Los beneficios todavía o La falta de resultados 
Internacionales superan los costos, visibles y de cambios 
porque son vehículos planificados en las 
para perfilarse instituciones mismas 
profesionalmente o Agendas de las instituciones 
o Buena imagen del CIAT sobrecargadas por 
como institución incapacidad de priorización 
investigativa o La mayoría de las 
o Incorporación de relaciones se basan más en 
actividades concertadas la "química personal" que 
en los POAs en la institucionalización de 
la coordinación de 
esfuerzos 
d) Organizaciones e o Bueoa imagen del CIAT o Falta de definición del 
1 nstituciones Nacionales como institución propio rol en el desarrollo 
investigativa del sector 
o Demanda real por o Falta de perfil definido 
productos y se;vicios o Falta de un rol prepositivo y 
para el MRN orientado hacia la solución 
o Apoyo curricular con de problemas específicos 
guías que tienen los socios en 
-
o Incorporación de cuanto a investigación 
actividades concertadas aplicada 
en los POAs 
e) Organizaciones e o SOL: muchos clientes, o Falta de definición del 
1 nstituciones de los muchos productos y propio rol en el desarrollo de 
Sitios de Referencia muchos oferentes en un las comunidades y ante 
mismo lugar y todos gobiernos locales 
pueden pagar y contribuir o Costumbre científica de 
o Consorcios: iniciados "controlar" ambientes para 
espacios de autoreflexión lograr pureza de resultados 
sobre el propio proceso de investigación 
de conformación y o lntervencionalismo 
aprendizaje o Tendencia a crear nuevas 
-
o Facilitación de redes de élítes y margínalizacos de 
Organizaciones los procesos 
comunales como • Pago de salarios a 
contrapartes directivos en vez de otras 
o Centros de formas de compensación 
documentación municipal que la comunidad misma 
ofrece 
f) Productores y • Demanda real por • Sobrecarga de los líderes 
Productoras productos y servicios - de las comunidades con 
para el MRN roles por parte de proyectos 
• Institucionalización de la y programas existentes en 
metodología CIAL para los sitios 
sínergizar el aprendizaje • Falta mayor grado ce 
de nuevas tecnologías convivencia con los 
productores y productoras 
• Falta estrategia de 
masificación de los 
aprendizajes de los CIALes 
o Equivocada noción ce élite 
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10.2 Productos del Proyecto Adoptados por Usuarios 
En realidad, el PCL no sólo produce productos, sino también serv1c1os tangibles e 
intangibles, que obviamente son más difíciles de evaluar. Pese a que no hay información 
sistematizada sobre este rubro, la lectura del Reporte Anual puede arrojar resultados. 
Nos remitimos también a las tablas elaboradas por el proyecto acerca del Atlas de 
Honduras, las cuales sin embargo solo contienen la lista de instituciones recipientes, no 
una evaluación de su adopción. 
En relación a las guias, también existe información no sistematizada al respecto, pero 
dado que esta actividad apenas ha comenzado, no es posible constatar su adopción 
(véase numeral 7). Con respecto a otros productos tecnológicos, no ha sido posible 
encontrar información concreta sobre el asunto o una clasificación al respecto. 
Posiblemente el concepto SOL o la metodología CIAL puedan ser categorizados en este 
rubro: En este caso se considerarían como productos adoptados cuando otras entidades 
o agrupaciones decidan incluir los conceptos o las metodologías en su estrategia de 
transferencia. 
Para el análisis de costos de producción de los diferentes productos y serv1c1os se 
elaboró una tabla (véase anexo 5) de aproximación, pero no se obtuvo permiso al acceso 
a esta clase de información. -
Con mucho énfasis se sugiere aquí realizar una actividad expresa de seguimiento a la 
adopción de los productos a mediados del próximo año, puesto que es un parámetro 
importante para la evaluación de impacto del proyecto. Por lo tanto no sólo es 
información interesante para los donantes, sino sobretodo es un instrumento de 
conducción del proyecto por parte del management. Si bien esta previsto realizar un 
"impact assessment" por parte del CIAT a todos sus proyectos, los resultados se esperan 
apenas para el año 2002. 
10.3 Escenarios de Apoyo Financiero 
Según las informaciones obtenidas por las evaluadoras26 , el PCL obtiene el 8,7% de los 
recursos eci:>nómicos del CIAT, con lo cual está en segundo lugar del total de 19 
proyectos que se llevan a cabo. En el futuro, el monto asignado disminuirá en un 6, 1%, 
lo cual obedece a la reducción de las asignaciones totales del CIAT. 
En 1998 el PCL recibió donaciones de 5 entidades, aparte de las asignaciones del "core" 
de CIAT (De COSUDE en 1999 recibió el 24,8%, de IDRC el 3,5% del presupuesto. A 
partir del 2000 y hasta el 2001. el monto percibido por COSUDE se reducirá en un 25,5% 
quedando con un porcentaje de participación en las asignaciones totales de 6,3%. El 
PCL dejará de percibir el 18,5% de los ingresos anteriores. 
En general. todas las organizaciones que están sufriendo recortes presupuestarios rnás 
que una amenaza interpretan esta nueva situación como una oportunidad de reevaluar lo 
que se hace y enfocarse aún más en mejorar la eficacia y la eficiencia ... No se puede 
negar sin embargo; que esto muchas veces ha tenido sus costos: una disminución en la 
~ CIAT· (1999): Doing Research Together .:rAT's Mid Term P!an 2000-2002. 
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calidad de los trabajos (procesos, productos o servicios) realizados o la pérdida de 
fuentes de empleo en el sector en cuestión. 
Puesto que las evaluadoras no recibieron acceso a otros datos financieros. optaron por 
otro enfoque distinto, utilizando una matriz de opciones estratégicas. A continuación y 
con base en el análisis de todo lo evaluado por esta misión, presentamos la respuesta 
que el PCL puede dar a la situación. 
10.4 Opciones Estratégicas 
Durante la sesión de debriefing, se facilito la elaboración de la Matriz de Opciones 
Estratégicas con base en los temas discutidos durante la sesión. Si bien solo se pudo 
realizar con algunos de los miembros del equipo, la discusión alrededor de los temas 
propuestos enriqueció el aprendizaje mutuo. En la tabla 3 se presentan las amenazas y 
fortalezas del PCL cuya combinación creativa llevó a la formulación de las opciones 
estratégicas. 
Tabla 3. Amenazas y Oportunidades formuladas por los participantes del Debriefing 
Amenazas 
• Falta de financiamiento de recursos 
financieros y humanos para lograr 
objetivos a mediano y largo plazo. 
• Inconsistencias en las priorizaciones y 
enfoques entre las agencias donantes y 
eiCIAT. 
• Conflictos en enfoques de emergencia 
y asistencialistas en el sector con 
enfoques de desarrollo y fortalecimiento 
local. 
Oportunidades: 
• Tener un perfil de la demanda bien 
articulada clara e interactiva (CIALes) 
• Contar con estructuras organizativas 
locales bien identificadas y 
diversificadas (Consorcios y otros) 
• Contextos favorables a la participación 
local. 
• Existe un gran numero de iniciativas en 
laderas. 
Para la formulación de las opciones estratégicas (Tabla 4): las debilidades y fortalezas 
(internas) más importantes se colocan en una matriz. Luego se conviertieron las 
oportunidades y amenazas (que son externas y no controlables por el proyecto ) en 
opciones estratégicas. Con esto tenemos unos "escenarios futuros posibles". 
Estrategia A: 
Las Organizaciones locales identifican al PCL como el proyecto que garantiza sus 
capacidades de gestión. 
Estrategia B : 
El PCL es el mejor socio para desarrollar la investigación estratégica y 
metodologías. 
Estrategia C: 
El PCL es el· Green Peace" de la lucha contra el asistencialismo. 
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Otras estrategias formuladas : 
• Las tecnologías ofertadas por el PCL satisfacen de lleno la demanda local en 
el manejo de los recursos naturales. 
• El PCL es el mejor facilitador en la descentralización local en Centroamérica. 
• Los donantes están convencidos de la superioridad de la investigación 
estratégica que ofrece el PCL. 
• El PMA identifica al PCL como su mejor socio. 
• AL PCL se le identifica como el mejor asesor para políticas de sostenibilidad 
de laderas. · 
Tabla 4. Matriz de Opciones Estratégicas 
OPCIONES 
ESTRATEGICAS 
A lB IC 
DEFICIENCIAS 
Enfoques de investigación participativa poco ajustados a la 3 2 3 
situación. 
Falta de espacios para reflexionar sobre todos los aspectos. 2 1 2 
Alta diversidad de temas 2 1 o 
Desbalance entre temas de tecnología tradicional versus temas o 2 o 
de conservación y protección de los recursos naturales 
Débil documentación y sistematización de los aprendizajes del 3 2 3 
proyecto. 
Poco énfasis en "capacity building" dentro del management. 1 1 2 
TOTAL 11 9 10 
FORTALEZAS 
Multidisciplinariedad del equipo 3 3 o 
Tener definida una herramienta y concepto para cerrar el ciclo 3 2 2 
de transferencia de tecnología (SOL) 
Tener acceso/contar con los resultados de nuestra investigación 3 3 2 
participativa 
Contar con la experiencia y Cé!Pacidad de elaborar herramientas 3 3 o 
con base en los conocimientos generados y colocarlos a 
disposición local 
Contar con experiencia en el trabajo con diferentes socios y 3 3 3 
usuarios a diferentes niveles 
Contar con un "exoertise" sui aeneris en SIG. 3 3 o 
TOTAL 18 17 7 
' 
DIFERENCIA 7 8 -3 
(• O= ninguna relación, 1=poca influencia, 2=regular influencia, J=mucha influencia) 
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El análisis de la matriz arroja los siguientes resultados: 
• Entre las opciones estratégicas que se identificaron, la primera y la segunda son las 
mejores opciones con relación a la tercera. porque la diferencia entre las fortalezas y 
debilidades que tiene el proyecto actualmente para lograr estos objetivos estratégicos 
son las mayores. 
• Si por razones coyunturales. el proyecto tuviese que reorientarse hacia la opción tres. 
el management primero tendría que ocuparse de desarrollar las fortalezas y mejorar 
las debilidades. antes de estar listo el proyecto para incursionar en la nueva área de 
trabajo. 
• Una vez concertada una estrategia, todas y cada una de las actividades que realiza el 
PCL deben ser puestas rigurosamente en linea con esta estrategia. Posiblemente 
habrá actividades que no aporten que deben ser eliminadas. 
Se sugiere que en el ejercicio de planificación de la próxima fase. se realice esta 
metodología con todos los diferentes entes del proyecto. desde los donantes hasta los 
CIALes en sesiones aparte. para al final concertar. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
11.1 CONCLUSIONES 
1. Hasta el momento. el Proyecto CIAT-laderas ha aportado al sistema de conocimiento 
de laderas, bases de datos para enriquecer el proceso de la toma de decisiones, 
hérramientas metodológicas para facilitar estos procesos y material genético para 
aumentar la oferta tecnológica en los sitios de referencia. 
2. Con iniciativas como el SOL, las guias metodológicas y los atlas digitales, el PCL ha 
logrado un paso importante hacia la satisfacción de la demanda de diversos 
"clientes". 
3. Para probar sus hipótesis de investigación emplea diferentes metodologías. 
4. El proyecto ha logrado un acercamiento importante hacia sus socios y grupos meta, 
mediante la descentralización de sus oficinas hacia los sitios de referencia y una 
retoma de actividades de intercambio y aprendizaje mutuo en "Grupo laderas" y el 
"MIS". 
5. El management del PCL ha logrado consolidar un buen equipo de trabajo en los dos 
países cooperantes, Honduras y Nicaragua y están implementando instrumentos de 
desarrollo organizativo como la autoevaluación periódica, los enfoques participativos 
de planificación y las evaluaciones por parte de sus grupos meta. 
11.2 RECOMENDACIONES 
1. Ante la demanda diversificada de los donantes, el PCL debe de asumir en forma 
decidida un rol prepositivo y auto-gestionado. 
2. Teniendo en cuenta que el PCL no es el umco oferente de soluciones a la 
problemática de las laderas, debe en forma decidida concentrarse en su "core 
competency", buscando su nicho propio en donde aunque no sea el único, si sea el 
mejor. 
3. Entre los pasos urgentes, hay que afinar las líneas base para la comparación de 
logros, definir los indicadores, enfocar el problema central de las laderas, derivar el 
problema central que atiende el PCL dentro de este marco y definir las líneas 
estratégicas para acercarse realmente al resultado, priorizando rigurosamente y 
eliminando actividades menos importantes. En este sentido debe aprovecharse el 
próximo ejercicio de planificación y realizar cuanto antes un estudio de impacto. 
4. El PCL debe diseñar el camino a la sostenibilidad de sus impactos: 
• Profundizar sus relaciones con los grupos meta aumentando el grado de convivencia. 
• Partiendo del nivel de compresión y el entendimiento de los socios y de sus 
capacidades, 
• Equilibrando entre la oferta del material genético con las prácticas de conservación y 
protección. teniendo en cuenta la multi-funcionalidad de la ladera. · 
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Asegurando la sostenibilidad financiera de los entes involucrados, por ejemplo los 
CIALes y la producción de semilla. 
Diseñar inteligentemente sistemas de incentivos y compensaciones que provee la 
comunidad y abandonar el camino de los pagos salariales y los arrendamientos. 
Definir en forma conjunta con cada uno de los socios y de los grupos meta que quiere 
aprender cada uno en el proceso de investigación. 
Fortalecer las instituciones gubernamentales e institucionalizar los propios esfuerzos 
Orientarse temáticamente en forma decidida hacia aquellos temas claves que 
aportarán a la sostenibilidad de la ladera. 
Siendo el aumento de la productividad el interés primordial de los habitantes, el PCL 
debe en un proceso de negociación transparente y equitativo "colocar" los intereses 
estratégicos de la cuenca en su lugar. 
5. Es importante aclarar hacia adentro y hacia afuera, cuál es el potencial de 
extrapolación y de upscaling de los diferentes resultados del trabajo ·de los sitios de 
referencia 
6. En el trabajo coordinado y cooperativo con los gremios tales con Grupo Laderas o 
MIS, su perfil como entidad que goza prestigio en la investigación agrícola también 
debe ser propuesta en forma más clara evidenciando sus logros mediante la 
comprobación del impacto de su labor. 
7. En cuanto a la diversidad de socios, consórcios, grupos meta, tipos de investigación, 
temas, metodologías, etc., el PCL debe concentrarse más en aquellas iniciativas que 
le competen para reducir si nivel de entropía. 
8. Debe revisar y definir claramente sus hipótesis de trabajo (aumentar ingresos no es 
reducir pobreza) y sus hipótesis de investigación (ejemplo de investigación sobre 
compras de tierras con un crédito artificial) 
9. A largo plazo el trabajo del PCL, puede evolucionar del nivel de investigación en 
metodologías o en genética, hacia la "investigación sobre sistemas de investigación" 
es decir sobre procesos mismos de aprendizaje de los diferentes grupos metas y 
socios. Para otros proyectos, donantes y en especial para los grupos meta será de 
vital importancia en el futuro entender los propios procesos de aprendizaje que llevan 
al cambio del comportamiento deseado y planificado. 
10. Hay que evitar la investigación que marginaliza (ejemplo: investigación !!n finca que 
aísla al productor investigador de su comunidad). evitar la tentación de intervenir en la 
formación y el mantenimiento de los grupos de interés como los consorcios o las 
organizaciones comunitarias locales para evita suplantar esfuerzos propios y el rol del 
estado, evitar enfoques de productividad ganadera, cuando se trata de mitigar 
impacto sobre las laderas, 
11. Sigue pendiente además el estudio de mercado de productos y .servicios que debe 
incluir un inventario de inve~tigaciones que los socios, los consorcios, los programas 
y proyectos y sobre todo las investigaciones que los CIALes creen necesarios para 
atender la problemática de la ladera. 
12. Siendo el SIG una fortaleza importante del PCL. su valor lo obtiene apenas cuando es 
usados por otros. Hay que entregar el fruto de este trabajo al público. buscando un 
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socio, un consorcio, una entidad gubernamental o una organización que garantice el 
updating y el libre acceso a todos los posibles usuarios. 
13. El management del PCL debe enfocarse y diseñar en forma consciente los 
"espacios estratégicos de reflexión y análisis" tanto dentro del equipo humano de 
trabajo como en relación a sus socios y grupo meta. Este es realmente el valor 
agregado que se está vendiendo. 
14. Para continuar en la línea de acercamiento a los grupos metas, es necesario efectuar 
con todo el equipo un taller "Exposure" que asegura que los investigadores mejoren 
su sensibilidad social mediante la convivencia durante los siete días de la semana en 
una familia pobre de los sitios de referencia. 
15. También es necesario definir donde se complementan o refuerzan elementos del 
éxito profesional del investigador en CIAT y elementos del manejo comunitario de los 
recurso naturales en las laderas. 
16. Finalmente el aporte de los CIALes como un espacio de investigación dentro del 
sistema de conocimientos de laderas es potencialmente mayor de lo que se ha 
visualizado hasta ahora.· Los CIALes son el eslabón perdido del sistema de 
conocimientos dentro del cual el CIAT también juega un papel. Es importante para el 
futuro del CIAT que enriquezca su acervo de Información con los resultados de la 
investigación de los CIALes, para evitar el inbreeding. Así demostraría que tan en 
serio toma la capacidad de auto-gestión de los pobres. La hipótesis es que el éxito 
del manejo comunitario de los recursos naturales de las laderas se basa en la calidad 
del diseño del sistema de conocimientos y de la calidad de la facilitación de sus 
procesos de negociación y de toma de decisión. Hacia esta hipótesis el PCL puede 
continuar aportando con un mejor acceso en la gestión y manejo de la información, 
con metodologías apropiadas de participación y facilitación de procesos de toma de 
decisión que fomenten la equidad en la negociación, con el aumento de la oferta de 
técnicas y prácticas apropiadas que ponen el recurso "agua" en un lugar estratégico y 
con elementos demostrativos sobre las amenazas y la fragilidad del entorno llamado 
"laderas". 
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FORMULARIO 1: Entrevistas a Decisores 
# PREGUNTA OBSERVACIONES 
1.1 ¿Qué ha cambiado en las instituciones como resultado de Ejemplos, 
la investigación del proyecto? Indicadores 
- el proceso de toma de decisiones cómo ha cambiado 
desde que se trabaja con el proyecto 
- cómo ha cambiado su trabajo con los grupos meta 
- cómo ha mejorado su impacto · 
-
cómo ha cambiado su gestión 
-
trabajan con un plan de ordenamiento territorial 
ambiental del municipio 
. hacia donde cree que el proyecto debería orientarse 
1.2 En cuanto a la calidad de los mapas. AFT, maquetas, 
atlas: 
-
qué opina de la calidad, es decir de la utilidad, 
- cuando hay que actualizarlas 
' 
- en donde v cuando las ha usado 
1.3 En cuanto al trabajo conjunto: 
- cómo ha sido 
- cuántas veces se han reunido 
.. 
. a qué acuerdos han llegado 
- se han tomado en cuenta sus recomendaciones 
1.4 En cuanto a prevención de desastres: 
- que hay que mejorar del atlas para que sea más útil en el 
futuro 
1.5 En general: 
- el MAGFOR estaría en condiciones de vender productos 
deiSIG 
- qué debilidades ha identificado 
-
que amenazas hay que pueden evitar el éxito del 
proyecto . 
- qué es lo que más le gusta del prQyecto 
1.6 ¿Qué más debo saber como evaluadora? 
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FORMULARIO 2: Entrevista a técnicos de fas instituciones gubernamentales 
2.1 ¿Qué ha cambiado en las instituciones como resultado de 
la investigación del proyecto? 
• en términos de sostenibilidad del impacto del proyecto 




cuales han aplicado 
-
cuales han sido mas útiles 
- cuales han tenido más demanda 
- cuales requieren cambios 
-
dónde han hechc> sugerencias los agricultores 
- las innovaciones o modificaciones. cómo se las 
comunican al CIAT 
- cuales son sus sugerencias 
2.3 En cuanto a las capacitaciones: 
- desde la capacitación. cuantas personas ha 
' capacitado 
-
2.4 En general: ·" 
- qué debilidades ha identificado 
-
que amenazas hay que pueden evitar el éxito del 
proyecto 
-
qué es lo que más le gusta del proyecto 
2.5 ¿Qué mas debo saber como evaluadora? 
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FORMULARIO 3: Entrevista a jefes de instituciones 
3.1 En cuanto a las intervenciones de su proyecto en las 
laderas: 
. cual ha sido el apoyo del C IAT 
. cuales han sido las recomendaciones de sus técnicos 
. 
3.2 En cuanto al consorcio: 
. es un instrumento útil de coordinación 
. en que aspectos ha mejorado su eficiencia y eficacia 
como institución 
3.3 En cuanto a las capacitaciones de sus técnicos: 
. hay un convenio 
. que ajustes tuvieron que hacer en los planes anuales 
. que opinaron sus técnicos sobre su capacitación y las 
herramientas 
3.4 En cuanto a prevención de desastres naturales: 
' - como hay que mejorar el atlas para que sea más útil en 
el futuro 
3.5 En general: 
- qué debilidades ha identificado· 
- que amenazas hay que pueden evitar el éxito del 
proyecto 
. qué es lo que más le gusta del pro.yecto 
3.6 ¿Qué más debo saber como evaluadora? 
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FORMULARIO 4: Entrevista con Proyectos de COSUDE 
4.1 En cuanto a interacción con CIAT- Laderas 
-
como es la interacción entre CIAT- Laderas y el 
proyecto 
- los resultados del CIAT - laderas como ha 
influenciado en el proyecto 
-
4.2 En cuanto al impacto: 
-
que procesos de sostenibilidad agroecologia ha 
iniciado o fortalecido el CIAT-Laderas 
-
que procesos de sostenibilidad sociocultural ha 
iniciado o fortalecido el CIAT-Laderas 
-
que procesos de sostenibilidad económica ha iniciado 
o fortalecido el CIAT-Laderas que procesos de 
sostenibilidad politico-institucional ha iniciado o 
fortalecido el CIAT-Laderas 




cuales han aplicado 
-
cuales han sido más útiles 
-
cuales han tenido más demanda 
-
-
cuales requieren cambios 
-
dónde han hecho sugerencias los agricultores 
-
las innovaciones o modificaciones, cómo se las 
comunican al CIAT 
-
cuales son sus sugerencias 
4.4 En general: · 
-
qué debilidades ha identificado 
-
que amenazas hay que pueden evitar el éxito del 
proyecto 
-
qué es lo que más le qusta del provecto 
4.5 ¿Qué más debo saber como evaluadora? 
. 
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FORMULARIO 5: Entrevista con las organizaciones comunitarias 
5.1 En cuanto a interacción con CIAT- Laderas 
- como es la interacción entre CIAT- Laderas y el 
proyecto 
los resultados del CIAT 
influenciado en el proyecto 
5.2 En cuanto al SOL: 
- de quien fue la idea 
- que opciones han gustado más 
- laderas como ha 
- que opciones han sido transferidas a fincas 
- que opciones han tenido que ser adecuadas 
- que criterios utilizan los agricultores para adoptar una 
opción 
- que opciones han innovado 
- que opciones no sirven 
- que han aprendido los miembros de CIAT 
- creen que se puede hacer otro SOL en otro lugar, con 
que dificultades, condiciones, etc. · 
- por que iniciativas parecidas anteriormente no han 
tenido éxito -
- por que apenas ahora resulta alqo como el SOL 
5.3 En cuanto al CIAL: 
- de quien fue la idea 
- que criterios aplican para seleccionar un tema que 
quieren investigar 
- como se eligen los miembros 
- existe una validación entre los agricultores del comité 
- que pasa con la gente que se queda fuera de los 
CIALes 
En cuanto a los promotores: 
- como ha sido el compromiso de los miembros 
En cuanto a los técnicos: 
- hasta cuando necesitan el apoyo de los técnicos 
- en qué temas van a necesitar más apoyo en el futuro 
- que han aprendido los técnicos de ustedes 
- donde han hecho ajustes con base en sus 
recomendaciones 
5.4 En cuanto a las herramientas: 
- cuales conocen 
• cuáles han aplicado 
- cuales han sido más útiles 
- cuáles han tenido más demanda 
- cuales requieren cambios 
- dónde han hecho sugerencias los agricultores 
- las innovaciones o modificaciones. cómo se las 
comunican al CIAT 
- cuales son sus sugerencias 
04105/aa 
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ANEXO 3. ITINERARIO DE LA MISION DE EVALUACION 
OlA/FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Jueves, 14.10 Managua • CIAT: Presentación del BK,GM 
proyecto 
Viernes, 15.1 O Managua. • CIAT: Presentación del BK,GM 
Estelí proyecto 
• Capacitación de capacitadores 
Sábado, 16.1 O Estelí • Capacitación de capacitadores BK, GM 
Domingo, 17.10 Managua • Estructuración de la misión BK,GM 
• Estructuración del informe 
Lunes, 18.1 O San Dionisia • Visita del SOL, CIAL, cuenca, BK,GM 
: y alrededores vecinos, consorcios. 
Martes, 19.10 Managua • Entrevistas con instituciones GM 
San Dionisia • Visita del SOL, CIAL, cuenca, BK 
• 
1 y alrededores vecinos, consorcios . 
Miércoles, 20.1 O Managua • Entrevistas con instituciones GM 
San Dionisia • Visita del SOL, CIAL, cuenca, BK 
1 y alrededores vecinos. consorcios. 
Jueves, 21.1 O Managua • Revisión de documentos BK 
San José • . Revisión de documentos GM 
Viernes, 22.1 O Managua • Entrevistas BK 
Costa Rica • Consolidación GM 
Sábado, 23.10 Managua • Consolidación BK 
San José • Consolidación GM 
Domingo, 24.1 O San Pedro, • Consolidación GM, BK 
Varita • Visita a Cuenca Varita 
Lunes, 25. 1 O Varita y • Visita. de vecinos, CIAL, SOL, GM, BK 
alrededores socios 
Martes, 26.10 Varita y • Visita de vecinos, CIAL, SOL, BK 
alrededores socios 
Cali • Entrevistas a instituciones GM 
Miércoles, 27.10 Tegucigalpa • Entrevistas a instituciones BK 
Cali • Entrevistas a instituciones GM 
Jueves, 28. 1 O Managua • Consolidación BK 
Calí • Visita de camp_o GM 
Viernes. 29.10 Managua • Consolidación BK 
Cali • GM 
Sábado. 30. 1 O Managua • Consolidación BK 
Managua • Consolidación r GM 
Domingo, 31.1 O Managua • Consolidación BK,GM 
Lunes 1.11 Managua • Preparación del Informe BK,GM 
Martes, 2. 11 Managua • Preparación del Informe BK,GM 
• Preparación del debriefing y 
taller 
Miércoles. 3.11 Managua • Debriefing v taller BK 
Jueves. 4. 11 Manacua • Finalización del informe BK.GM 
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ANEXO 4. EVALUACION DE LA EVALUACION EXTERNA 
1. Ambiente de evaluación facilitado por las evaluadoras externas 




Buen ambiente de interacción 
Mucha transparencia y franqueza de ambas partes 
2. La composición del dúo de evaluadoras 
Creo que el hecho de ser mujeres ayudó mucho en la visión y enfoque que dieron a la 
evaluación. 
Complementario para el proyecto, en los investigativo y social 
Facilidad de interactuar con las dos evaluadoras, sin embargo las dos tienen un perfil e 
interés similar, hubiese sido mejor tener dos perspectivas diferentes y complementarias 
para evaluar mejor el proyecto. 
Aspecto positivo, la perspectiva de género 
Senti que casi no intercalamos mucho ci>n Uds. nuestras conversaciones fueron no 
planificadas 
3. El aprendizaje 
Aprendimos a hacer de la autoevaluación un espacio transparente que solo nos ayuda. 
Gustó mucho el enfoque sociológico, especialmente que no fue muy técnico 
Bueno e interactivo 
Gustó la posibilidad de evaluar a las evaluadoras 
Importante por la experiencia de las evaluadoras en las sugerencias y recomendaciones 
4. El logro de los objetivos de una evaluación externa 
Creo que es factible y que "realmente contribuye a encontrar el camino 
Me pareció muy critico y constructivo al mismo tiempo 
Facilitación de la reflexión y revisión de nuestros vados. 
Identificación de logros y vados del proyecto 
Se deben confrontar los logros de la evaluación con los términos de referencia 
Reforzar y priorizar el rumbo del proyecto 
5. Adicional 
La personalidad abierta de las evaluadoras fue determinante 
El trabajar en la Matriz de OpciÓnes 
Se espera ·que las evaluadoras hagan un balance adecuado 
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ANEXO 5. DATOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS AL PCL 
Nota: Si es posible para los 3 paises. 
• Datos de valor agregado y de empleo en los 3 sitios a través de las actividades en los 
sitios de referencia · 
• Datos de erosión en los 3 sitios de referencia 
• Datos de calidad· de agua en los 3 sitios de referencia 
• Datos de comparacion para revisar los indicadores de los objetivos a largo plazo 
• Informes de instituciones claves de la ·regían (socios) 
. Nombre . ·Area . Sitio . #de • Cuantos • Comentarios • Herramientas 
de la de de Tecni tecnicos han sobre la 
institucion trabajo refere cos aplicado al aplicación con 
ncia menos un a los grupos 
herramientas metas 














• • • • • • 
• • • • • • 
Resumen de la planificacion del trabajo del Mireille y algunos logros. Resumen 
Lista de convenios, donde. con quien. cuando . 
El inventario de Soles y Solecitos en los 3 paises 
Informe Anual 1999 (Ignacio) 
Cuanto campesinos por sitio han adoptado 1 ó mas de las tecnologías desarrolladas 
por el proyecto. Eventualmente en el informe anual 1999 o en los informes de 
CIALes. 
Cuales son los sitios de trabajo en donde una o mas alterna!Jvas han sido transferidos 
Informes de los consorcios . 
Informes de monitoreo 
Memorias del grupo consultivo y ejecutivo ' 
Lista de socios internos . 
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• ANALISIS DE COSTOS DE ALGUNOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
(aproximación) 
COSTOS 
Producto o Costos Costos Costos Cantidad de Costo por 
Servicio fijos variables totales usuarios usuario 
, previstos 
Guia más 
caoacitación 
Mapa 
SOL 
CIAL 
Consorcios 
Análisis de 
pobreza 
Análisis de 
suelos 
Otros? 
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